



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

**PAGO, GENERADORES Y
ESTIMACIÓN No. 1**

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE JULIO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$162,987.93 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE	COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	F A C T U R A
R.F.C.		
DOMICILIO	AV. ZARCO 2436	FECHA
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIH.	19 DE JULIO DEL 2021

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO 1			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 200,724.06
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 60,217.22
		\$ -	
SUMA		\$ -	
		\$ 162,987.93	

CON LETRA: (CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	140,506.84
\$	22,481.09
\$	162,987.93



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 931,894.49 CON IVA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021	
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 232,839.91 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 232,839.91 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 200,724.06	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 200,724.06	

DESCUENTOS

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 200,724.06
AMORT ANTICIPO	\$ 60,217.22
SUB-TOTAL	\$ 140,506.84
I.V.A.	\$ 22,481.09
TOTAL	\$ 162,987.93

(CON LETRA)

(CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 162,987.93

AUTORIZO

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO

ING RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)

\$ 162,987.93

ESTIMACIÓN NUM. 1
0.00

CONTRATO No. CEDH 001/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 931,894.49

COMO PAGO A LA

INCLUYE CONVENIO

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 200,724.06

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 60,217.22

SUBTOTAL \$ 140,506.84

IVA \$ 22,481.09

TOTAL \$ 162,987.93

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 931,894.49
\$ -
\$ -
\$ 232,839.91
\$ 232,839.91
\$ 699,054.58

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 158,357.36
\$ -
\$ 69,851.98
\$ 69,851.98
\$ 88,505.38

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CONTRATIST: ING RAFAEL AMAYA TORAL

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACIÓN No. 1
PERÍODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

200,724.06

EXCEDENTES

0.00

EXTRAORDINARIOS

0.00

SUBTOTAL	200,724.06
I.V.A.	32,115.85
TOTAL	232,839.91

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOI

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHHL No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL ESTIMACION No. 1 PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$200,724.06

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH								
OBRA NORMAL								
\$200,724.06								
PRELIMINARES								
1.00							\$1,319.32	
1.05	Excavación de 15 Cm a mano en terreno tipo "B", para habilitado de cajones de estacionamiento.	M³	5.04	5.04		5.04	261.77	\$ 1,319.32
ALBAÑILERIA								
2.00							\$ 1,122.52	
2.07	Suministro y colocación de tubería conduit PVC de 3/4" en cruce de portón para instalación de controles de acceso Incluye: Corte de piso demoliciones, retiro de las mismas, reposición de concreto, materiales, mano de obra, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	Metro Lineal	4.00	4.00		4.00	280.63	\$ 1,122.52
ACABADOS								
3.00							\$ 52,838.08	
3.01	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, Incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta	M²	174.79	90.00		90.00	157.11	\$ 14,139.90
3.02	Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, Incluye: retirar acabado anterior.	M²	186.80	120.00		120.00	178.98	\$ 21,477.60
3.04	Desmontaje de reja existente en ventana, Incluye: Resane y pintura de muro.	Lote	1.00	1.00		1.00	2011.46	\$ 2,011.46
3.06	Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, Incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M²	284.15	66.76		66.76	52.08	\$ 3,476.86
3.08	Desmonte y pintura de herrería existente, Incluye: Pintura anticorrosiva semimatte color negro.	Lote	1.00	1.00		1.00	11732.26	\$ 11,732.26
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								
6.00							\$ 74,490.14	
6.02	Suministro y colocación de letreros de seguridad de acrílico según plano.	Lote	1.00	1.00		1.00	5,436.83	\$ 5,436.83
6.03	Suministro y colocación de extintor recargable de 5 Lb.	Pieza	5.00	5.00		5.00	2,427.42	\$ 12,137.10
6.05	Suministro y colocación de detector de humo de baterías inalámbrico First alert, modelo SA303CN3.	Pieza	5.00	5.00		5.00	806.61	\$ 4,033.05
6.07	Repintado de Zócalo (manchado).	Metro Lineal	185.00	90.00		90.00	180.00	\$ 16,200.00
6.08	Suministro y colocación de luces de emergencia tipo "Mickey", marca Lucéco de 127V.	Pieza	8.00	8.00		8.00	1,314.87	\$ 10,518.96
6.09	Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 1.83 Cms de longitud marca Cactus tráfico, modelo 1390H.	Pieza	0.00	12.00		12.00	2,180.35	\$ 26,164.20

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL

ESTIMACIÓN No. 1

PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
8.00	CARPINTERIA							70,954.00
8.01	Rehabilitación de puerta principal, incluye: Suministro de marco curvo, des pintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	0.50		0.50	\$ 18,500.00	\$ 9,250.00
8.02	Rehabilitación de puerta para empleados, Incluye: Des pintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	0.50		0.50	\$ 13,200.00	\$ 6,600.00
8.03	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.	m ²	53.00	28.00		28.00	\$ 1,968.00	\$ 55,104.00

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OBRA: OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION	1
-------------------	---

PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021
FECHA: 19 DE JULIO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

[illegible]

POR EL CONTRATISTA-

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
2.7	Suministro y colocación de tubería conduit PVC de 3/4" en cruce de portón para instalación de controles de acceso Incluye: Corte de piso demoliciones, retiro de las mismas, reposición de concreto, materiales, mano de obra, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML		porton		4.00			4.00
			TOTAL 4.00						

ING. RAFAEL AIMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
				AREA			LARGO	ANCHO	ALTO	
3.1	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, Incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2		LOSA			4.89	4.00		19.56
							4.89	4.00		19.48
									TOTAL LOSA	39.04
				MUROS						
			q	eje 2 al 5			2.45		3.90	9.56
			q	eje 5 al 10			3.10		3.00	9.30
			p	eje 2 al 5			2.45		3.90	9.56
			p	eje 5 al 10			3.10		3.00	9.30
			10.00	eje q a p			1.10		3.00	3.30
			2.00	eje q a p			1.10		4.80	5.28
			descanso	entre eje 2 y 5			0.90		4.80	4.32
			descanso	entre eje 2 y 5			0.90		4.80	4.32
			vario	entre eje 2 y 5			0.90		1.60	1.44
			2.00	eje p al m			3.30		2.40	7.92
			m	eje 2 al 5			4.00		2.40	9.60
			s	eje m al p			3.12		2.40	7.49
			p	eje 5 a mocheta			2.92		2.40	7.01
			mocheta	entre eje 2 y 5			1.94		2.40	4.66
			m	eje 2 al 5			4.00		2.40	9.60
			r	eje 2 al 5			4.00		2.40	9.60
			2.00	eje m al l			4.90		2.40	11.76
			5.00	eje m al l			4.90		2.40	11.76
									TOTAL MURO	135.76
									TOTAL M2	274.80
									TOTAL	

POR EL CONTRATISTA



ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.




C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIFICACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EFE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.4	Desmontaje de reja existente en ventana, Incluye: Resane y pintura de muro.	LOTE		PA	1.00				1.00
						TOTAL			1.00

POR EL CONTRATISTA


AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	REALIZACIÓN	DIMENSIONES			VOLUMEN
				AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO ANCHO ALTO	
3.6	Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M2					
				M-1	1.00	14.50	3.60
				M-2	1.00	4.70	2.10
				M-3	1.00	9.30	2.40
				M-4	1.00	28.80	2.40
				M-5	1.00	10.46	2.40
				M-6	1.00	2.60	3.15
				M-7	1.00	16.50	5.90
							97.35



TOTAL 284.15

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN


POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	REALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.8	Desmonte y pintura de herrería existente, Incluye: Pintura anticorrosiva semimate color negro.	LOTE			1.00				1.00
					TOTAL				1.00

POR EL CONTRATISTA
 AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EL	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
6.2	Suministro y colocación de letreros de seguridad de acrílico según plano.	LOTE		PB Y PA	1.00				1.00
						TOTAL			1.00

POR EL CONTRATISTA



ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

[illegible]

[illegible]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	AUTORIZACION		AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE				LARGO	ANCHO	ALTO	
6.6	Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 56 Cms de longitud marca Cactus traffic, modelo 1390H.	ML			PB	11.00				11.00
			TOTAL							11.00

FOR THE CONTRACTOR

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZED BY THE C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LUCÓN

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

[illegible]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	REALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
6.8	Suministro y colocación de luces de emergencia tipo "Mickey", marca lucero de 127V.	PIEZA		PB	5.00				5.00
				PA	9.00				9.00
TOTAL									8.00

</

POR EL CONTRATISTA


AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


 ING. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

[illegible]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	REALIZACIÓN		Nº DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
8.2	Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Desplintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB					1.00
			TOTAL			1.00			




AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ALIZACION		AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE				LARGO	ANCHO	ALTO	
8.3	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpinteria, vaguetas.	ML								53.00
					CONTADOR				19.00	
					CONTABILIDAD				19.00	
					COMPARTIDA 1				7.00	
					OF. RECURSOS HUMANOS				8.00	
						TOTAL			53.00	



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Excavación de 15 Cm a mano en terreno tipo "B", para habilitado de cajones de estacionamiento.


OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	NO. DE ESTIMACION	1
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	FECHA: 19 DE JULIO DEL 2021	



POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de tubería conduit PVC de 3/4" en cruce de portón para instalación de controles de acceso incluye: Corte de piso demoliciones, retiro de las mismas, reposición de concreto, materiales, mano de obra, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA	NO. DE ESTIMACION	0
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN	PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021	
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	FECHA:	0
MUNICIPIO: CHIHUAHUA		



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA-TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1.00

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retivar acabado anterior.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:

0



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Desmontaje de reja existente en ventana, incluye: Resaca y pintura de muro.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:

0



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO


Aplicación de pintura vinílica en banda perimetral mate marca osal a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA: 0



POB EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Desmonte y pintura de herrería existente, incluye: Pintura anticorrosiva semimatte color negro.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de letreros de seguridad de acrílico según plano.

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACIÓN INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACIÓN


1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



PRIMEROS
AUXILIOS



EXTINTOR

SALIDA DE
EMERGENCIA

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de extintor recargable de 5 lb.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de detector de humo de baterías inalámbrico First alert, modelo SA303CN3.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 56 cms de longitud marca Cactus traffic, modelo 1390H.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Repintado de Zócalo (manchado).

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C. P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de luces de emergencia tipo "Mickey", marca Lucaco de 127V.

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACIÓN INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACIÓN

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Rehabilitación de puerta principal, incluye: Suministro de marco curvo, des pintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Desapintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vagnetas.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA





MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON