



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

PAGO, GENERADORES Y ESTIMACIÓN No. 2

Folio Fiscal	
5650c28e-d07b-4e1d-8d1b-c3a87849523c	
Serie: W	Folio: 245
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-08-05T14:56:52	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-08-05T15:56:52	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
-------------------	--------------

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH. Impuesto Traslado Base: \$ 155643.52 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 24902.96	\$155,643.52	\$ 155,643.52	

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$222,347.89
AMORTIZACION DEL ANTICIO \$66,704.37

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C31nG7F8b+y3FungFYnK6GjuY0~12yVGIREGQG7N/HdISgdZeQ1eBvhlmhP0LuUyJ8VX7McaCW+KikcoPFceIUORkLx5VUAtH+adUsl5w8Zx2qySvcbL8YA5gU49WWhLQpAu9BXWAXH
BJAYUnl/mrkU96Uhl9hJrC2AFOXV3QZ3ehi1ke7SDXstU0x2ShG2u2qjth8ZcHWn8nQW43NWAwswzp+CEXV44+uZNNy75JIdNhZsgNNVckPxKWidLZLQu91hudaMsbT7JGbkWMMHikPRH
+15VpGgXdlcVZB4JRd5q3lpvG3l8UGSFodkdG1Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JTpeY24oUVibQyCS05XJISID3C2mbiO1o1bJWUG2pWwG2g1bVQb3eYqpdDFOZWz+AbDS+1kH87B6KtU5zdyHJnuAsub1O+Zp97gM/QB2061khBEEIFesUHwvY0l8ww3sF1Hw34CSQXEvFH+
ZTXvY4ZskgDoe82hZ/4L79wD8x4eChNJKMGCHOZp0H5IGPAPyM8s3wM/G343gaLZbwaCc5Da31uPU1Ln8CYMPuTtOjYmqvTmnhIQPSce3QH2wWet2+ZQeFF5eKQBV8/FjuZY25Y2W11NKH
CdugCjdBzeGODWmBwe7TQuUUAUXDiCTdFWjdm3qXmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1]5650c28e-d07b-4e1d-8d1b-c3a87849523c|2021-08-05T15:56:52|AUR100128NN3|C31nG7F8b+y3FungFYnK6GjuY0~12yVGIREGQG7N/HdISgdZeQ1eBvhlmhP0LuUyJ8V
XTMcaCW+KikcoPFceIUORkLx5VUAtH+adUsl5w8Zx2qySvcbL8YA5gU49WWhLQpAu9BXWAXHBJAYUnl/mrkU96Uhl9hJrC2AFOXV3QZ3ehi1ke7SDXstU0x2ShG2u2qjth8ZcHWn8nQW
43NWAwswzp+CEXV44+uZNNy75JIdNhZsgNNVckPxKWidLZLQu91hudaMsbT7JGbkWMMHikPRH+15VpGgXdlcVZB4JRd5q3lpvG3l8UGSFodkdG1Jw==|00001000000505750848]]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 155,643.52
Total de Impuestos Traslados	\$ 24,902.96
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 - 0.160000 %	\$ 24,902.96
TOTAL	\$ 180,546.48



Viernes 6 de Agosto del 2021, 4:39:54 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

73562443

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 381085.

Autorizadores

Usuario 07

Usuario 08

PERLA I RIVERA O

NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BAJIO - MXN *****018

Nombre: RAFAEL AMAYA TORAL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 176,844.27

Referencia Numérica

245

Concepto del pago

EST 2 CONTRATO OBRA CEDH OP 001 2021

Clave de rastreo

085903810854321812

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

06/08/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

ING. RAFAEL AMAYA TORAL
CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE AGOSTO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$180,546.48 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

F A C T U R A

R.F.C.

DOMICILIO AV.ZARCO 2436

FECHA

CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

02 DE AGOSTO DEL 2021

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO 2			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 222,347.89
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 66,704.37
SUMA		\$ -	
		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 180,546.48	

CON LETRA: (CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$ 155,643.52

\$ 24,902.96

\$ 180,546.48



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 931,894.49 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 257,923.56 CON IVA
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 200,724.06 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 490,763.47 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 222,347.89	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 222,347.89	

DESCUENTOS

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 222,347.89
AMORT ANTICIPO	\$ 66,704.37
SUB-TOTAL	\$ 155,643.52
I.V.A.	\$ 24,902.96
TOTAL	\$ 180,546.48

(CON LETRA)

(CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 180,546.48

AUTORIZO

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO

ING RAFAEL AMAYA TORAL
CONTRATISTA

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE: \$ 180,546.48
(CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. CEDH 001/2021 POR LA CANTIDAD DE : \$ 931,894.49 INCLUYE CONVENIO
0.00 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	222,347.89
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	66,704.37
	SUBTOTAL	\$ 155,643.52
	IVA	\$ 24,902.96
	TOTAL	\$ 180,546.48
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	0.00	
SUMA	0.00	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 931,894.49
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 232,839.91
ESTA ESTIMACION	\$ 257,923.56
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 490,763.47
POR EJERCER	\$ 441,131.02
2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 158,357.36
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 69,851.98
AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$ 77,377.07
ACUMULADO ACTUAL	\$ 147,229.05
POR AMORTIZAR	\$ 11,128.31
3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -

RECIBIMOS



ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACIÓN No. 2

PERÍODO: 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES 222,347.89

EXCEDENTES 0.00

EXTRAORDINARIOS 0.00

SUBTOTAL	222,347.89
I.V.A.	35,576.66
TOTAL	257,923.55

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH

Nº. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL

ESTIMACIÓN No. 2

PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$222,347.89

1.00	PRELIMINARES								\$5,583.60
1.02	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CALDERA METALICA EN SOTANO	pza	1.00	1.00	1.00	1.00	5583.60	\$	5,583.60
2.00	ALBAÑILERIA								35,026.69
2.01	HABILITACION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO EN BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE GUARNICION Y BANQUETA, CONFORMACION DE RAMPA A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 Y MALLALAC 6-6 10-10 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	1.00	1.00	1.00	1.00	5572.93	\$	5,572.93
2.02	FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR, F=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLALAC DE 6X6 10-10, ACABADO RAYADO INCLUYE MATERIAL, CURADO DEL CONCRETO A BASE DE AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	m2	25.20			25.20	534.38	\$	13,466.38
2.04	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON 1 VARILLA #3 @ 80 CMS ANCLADA A BARRA EXISTENTE CON EPOXICO, INCLUYE RELLENO DE CONCRETO FC 150KG/CM2 EN LA ULTIMA HILADA	m2	12.46			12.46	727.42	\$	9,063.65
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN BALCON POSTERIOR, PARA ACCESO A TECHO, A BASE DE Peldaños de tubo de 1" CED. 30 Y VARILLA LISA DE 1/2" Y SOLERA DE 1" X 1/4".	ml	3.50			3.50	1978.21	\$	6,923.74

3.00	ACABADOS								68,596.56
3.01	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta	M²	174.79	174.79		90.00	157.11	\$	13,321.36
3.02	Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.	M²	186.80	186.80		120.00	178.98	\$	11,955.86
3.03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN SOTANO MATE MARCA OSEL, CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W	m2	174.79			174.79	73.49	\$	12,845.32
3.05	PISO CERAMICO EN ESCALERAS DE PORTICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO WHEELHOUSE COMPASS, NO RECTIFICADO CON BOQUILLA DE 6MM MARCA INTERCERAMIC COLOR GRAY INCLUYE PERFLADO DE ESCALONES CON CONCRETO PARA DAR PERALTES UNIFORMES	m2	24.51	24.51		24.51	552.10	\$	13,531.97

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA ORCINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH

No. CONTRATO: CEDH 001/2021

ESTIMACION No. 2

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL


PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021

No.	DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUMI. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		
3.06	Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M²	284.15	284.15	66.76	217.39	52.08	\$ 11,321.67
3.07	PISO CERAMICO EN ESCALERAS SOTANO COLOCADO SOBRE CERAMICA EXISTENTE, MARCA INTERCERAMIC, MODELO WHEELHOUSE COMPASS, NO RECTIFICADO CON BOQUILLA DE 6 MM MARCA INTERCERAMIC COI OR GRAY	m2	10.18	10.18			552.10	\$ 5,620.38
5.00	ACCESORIOS DE BAÑO							
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL MODELO ALTERA MAXI PH53310	pza	7.00	7.00			1,099.24	\$ 7,694.68
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MARCA JOFEL MODELO AITANA GRANDE AC70000	pza	4.00	4.00			1,206.23	\$ 4,824.92
5.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS MARCA JOFEL MODELO ALTERA PT72010	pza	4.00	4.00			1,964.32	\$ 7,857.28
6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							
6.07	Replintado de Zoclo (manchado).	ml	185.00	185.00	90.00	95.00	180.00	\$ 17,100.00
7.00	ELECTRICO							
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN SOTANO DESDE CENTRO DE CARGA (SEGUN PLANO), INCLUYE, EXCAVACION, DEMOLICION DE PISOS Y/O MUROS, RELLENO, TUBERIA PVC, CABLEADO, TUBO CONDUIT, DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, DOS APAGADORES SENCILLOS MARCA LEVITON, DOS SALIDAS EN LOSA PARA ILUMINACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	lote	1.00	1.00			10,614.16	\$ 10,614.16
8.00	CARPINTERIA							
8.01	Rehabilitación de puerta principal, incluye: Suministro de marco curvo, despintado y replintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	1.00	0.50	0.50	18,500.00	\$ 9,250.00
8.02	Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Despintado y replintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	1.00	0.50	0.50	13,200.00	\$ 6,600.00
8.03	Manchado y replintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.	m2	53.00	53.00	28.00	25.00	1,968.00	\$ 49,200.00

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA SUPERVISIO
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

[illegible]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	
2.1	Habilitación de cajón de estacionamiento en banqueta existente, Incluye: Corte de guarinición y banqueta, conformación de rampa a base de concreto F'c= 200 Kg/Cm ² y mallac 6-6, 10-10 y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE		ESTACIONAMIENTO	1.00				1.00
									
TOTAL									1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA-TOTAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
2.2	Pirne de concreto aparente de 15 Cms de espesor, P.C= 200 KG/Cm ³ , reforzado con mallazo de 6x6 10-10, acabado rayado, incluye: Material, curado de concreto a base de agua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.	M2	ENTRE EJE 13 Y 11			4.50	5.60		25.20
TOTAL									25.20

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA-TORAL

[illegible]

[illegible]


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	
3.1	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano. Incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2		SOTANO					84.79
				LOSA		4.89	4.00		19.56
						4.89	4.00		19.48
								TOTAL LOSA	39.04
				MUROS					
			q	eje 2 al 5		2.45		3.90	9.56
			q	eje 5 al 10		3.10		3.00	9.30
			p	eje 2 al 5		2.45		3.90	9.56
			p	eje 5 al 10		3.10		3.00	9.30
			10.00	eje q a p		1.10		3.00	9.30
			2.00	eje q a p		1.10		3.00	9.30
			descanto	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	5.28
			descanto	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	4.32
			Vano	entre eje 2 y 5		0.90		1.60	1.44
			2.00	eje p al m		3.30		2.40	7.92
			m	eje 2 al 5		4.00		2.40	8.80
			s	eje m al p		3.12		2.40	7.49
			p	eje 5 a mocheta		2.92		2.40	7.01
			mocheta	entre eje 2 y 5		1.94		1.56	3.03
			m	eje 2 al 5		4.00		2.40	9.60
			r	eje 2 al 5		4.00		2.40	9.60
			2.00	eje mal		4.90		2.40	11.76
			5.00	eje mal		4.90		2.40	11.76
								TOTAL MURO	45.75
								TOTAL M2	84.79
								TOTAL	84.79

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN E/E	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
						LARGO	ANCHO	ALTO		
3.2	Aplanado a base de enlente con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retlar acabado anterior.	M2		156.80						
				M-1	1.00	14.50		3.600	52.20	
				M-2	1.00	4.70		2.10	9.87	
				M-3	1.00	9.30		2.40	22.32	
				M-4	1.00	28.80		1.16	33.50	
				M-5	1.00	10.46		2.40	25.10	
				M-6	1.00	2.60		3.15	8.19	
										
				TOTAL						66.80

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL VALENZUELA TORAL

ING. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION PIE	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES LARGO ANCHO ALTO	VOLUMEN
3.5	Piso cerámico en escaleras de pórtico marca Inter ceramic, modelo Wheelhouse compass, no rectificado con borquilla de 6 MM, marca Inter ceramic color gray Incluye: Perfilado de escalones con concreto para dar peldaños uniformes.	M2		PORTICO PORTICO 1 PORTICO 2			17.08 7.49

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	LOCALIZACION E/E	AREA	Nº DE PIEZAS	LARGO	DIMENSIONES ANCHO	VOLUMEN
3.6	Aplicación de pintura vinílica en banda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye; preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M2		M-1 M-2 M-3 M-5 M-6 M-7	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	14.50 8.08 9.30 10.46 2.60 16.50	3.60 2.10 1.90 2.40 3.15 5.90	52.20 16.92 17.62 25.10 8.19 97.35
TOTAL								217.39


AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL




CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	
3.7	Piso cerámico en escaleras de sótano colocado sobre cerámica existente. Marca Inter ceramic, modelo Wheelhouse compass, no rectificado con boquilla de 6 MM marca Inter ceramic, color gray.	M2		SOTANO	1.00				10.18
				(1)					
				(2)					
				(3)					
				(4)					
				(5)					
				(6)					
				(7)					
				(8)					
				(9)					
				(10)					
				(11)					
				(12)					
				(13)					
				(14)					
				(15)					
				(16)					
				(17)					
				(18)					
				(19)					
				(20)					
				(21)					
				(22)					
				(23)					
				(24)					
				(25)					
				(26)					
				(27)					
				(28)					
				(29)					
				(30)					
				(31)					
				(32)					
				(33)					
				(34)					
				(35)					
				(36)					
				(37)					
				(38)					
				(39)					
				(40)					
				(41)					
				(42)					
				(43)					
				(44)					
				(45)					
				(46)					
				(47)					
				(48)					
				(49)					
				(50)					
				(51)					
				(52)					
				(53)					
				(54)					
				(55)					
				(56)					
				(57)					
				(58)					
				(59)					
				(60)					
				(61)					
				(62)					
				(63)					
				(64)					
				(65)					
				(66)					
				(67)					
				(68)					
				(69)					
				(70)					
				(71)					
				(72)					
				(73)					
				(74)					
				(75)					
				(76)					
				(77)					
				(78)					
				(79)					
				(80)					
				(81)					
				(82)					
				(83)					
				(84)					
				(85)					
				(86)					
				(87)					
				(88)					
				(89)					
				(90)					
				(91)					
				(92)					
				(93)					
				(94)					
				(95)					
				(96)					
				(97)					
				(98)					
				(99)					
				(100)					
				(101)					
				(102)					
				(103)					
				(104)					
				(105)					
				(106)					
				(107)					
				(108)					
				(109)					
				(110)					
				(111)					
				(112)					
				(113)					
				(114)					
				(115)					
				(116)					
				(117)					
				(118)					
				(119)					
				(120)					
				(121)					
				(122)					
				(123)					
				(124)					
				(125)					
				(126)					
				(127)					
				(128)					
				(129)					
				(130)					
				(131)					
				(132)					
				(133)					
				(134)					
				(135)					
				(136)					
				(137)					
				(138)					
				(139)					
				(140)					
				(141)					
				(142)					
				(143)					
				(144)					
				(145)					
				(146)					
				(147)					
				(148)					
				(149)					
				(150)					
				(151)					
				(152)					
				(153)					
				(154)					
				(155)					
				(156)					
				(157)					
				(158)					
				(159)					
				(160)					
				(161)					
				(162)					
				(163)					
				(164)					
				(165)					
				(166)					
				(167)					
				(168)					
				(169)					
				(170)					
				(171)					
				(172)					
				(173)					
				(174)					
				(175)					
				(176)					
				(177)					
				(178)					
				(179)					
				(180)					
				(181)					
				(182)					
				(183)					
				(184)					
				(185)					
				(186)					
				(187)					
				(188)					
				(189)					
				(190)					
				(191)					
				(192)					
				(193)					
				(194)					
				(195)					
				(196)					
				(197)					
				(198)					
				(199)					
				(200)					
				(201)					
				(202)					
				(203)					
				(204)					
				(205)					
				(206)					
				(207)					
				(208)					
				(209)					
				(210)					
				(211)					
				(212)					
				(213)					
				(214)					
				(215)					
				(216)					
				(217)					
				(218)					
				(219)					
				(220)					
				(221)					
				(222)					
				(223)					
				(224)					
				(225)					
				(226)					
				(227)					
				(228)					
				(229)					
				(230)					
				(231)					
				(232)					
				(233)					
				(234)					
				(235)					
				(236)					
				(237)					
				(238)					
				(239)					
				(240)					
				(241)					
				(242)					
				(243)					
				(244)					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION E/E	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES LARGO - ANCHO - ALTO	VOLUMEN
5.1	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca Jofel, modelo Alterra maxi PH453310.			PB PA	4.00 3.00		4.00 3.00
		PIEZA					
							TOTAL 7.00


AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL VALENCIA

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL VALENTA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	NO DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			UE			LARGO	ANCHO	ALTO	
5.2	Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido para manos marca Jofel, modelo Altina grande AC70000	PIEZA		PB PA	2.00 2.00			1.00 1.00	2.00 2.00
									
						POR EL CONTRATISTA			
						ING. RAFAEL MAYA TOBAL			
						AUTORIZO POR LA C.E.D.H.			
						C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN			
						TOTAL			
						4.00			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZA	DIMENSIONES		VOLUMEN
			E/E			LARGO	ANCHO	ALTO
5.3	Suministro y colocación de dispensador de papel para manos (marca Jofe), modelo Altera PT72010.	PIEZA		PB	2.00		1.00	2.00
			PA	2.00		1.00	2.00	
			TOTAL 4.00					
			AUTORIZO POR LA C.E.D.H.					
			C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN					
			POR EL CONTRATISTA					
			ING. RAFAEL VALENZUELA LICÓN					


CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	Nº DE PIEZAS	DIMENSIONES		VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO
8.1	Rehabilitación de puerta principal, Incluye: suministro de marco curvo, despiñado y replinado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB	1.00			0.50
								
						TOTAL		0.50

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TONAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	NO DE PIEZAS	DIMENSIONES		VOLUMEN	
			ELE			LARGO	ANCHO	ALTO	
8.2	Rehabilitación de puerta para empleados, Incluye: Osmplntado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB					0.50
									
								TOTAL	0.50

POR EL CONTRATISTA




AUTORIZO POR LA CED.H.

ING. RAFAEL RAMÍREZ TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LUCÓN



REPORTE FOTOGRÁFICO

Desmantelamiento y retiro de caldera metálica en sótano.	
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN	NO. DE ESTIMACION 2
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	FECHA:
	
POR EL CONTRATISTA  ING. RAFAEL AMAYA TORAL	AUTORIZO POR LA C.E.D.H.  C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Habilitación de cajón de estacionamiento en banquetta existente, incluye: Corte de guarnición y banquetta, conformación de rampa a base de concreto F'C= 200 Kg/Cm² y mallacac 6-6, 10-10 y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN



NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL VALENZUELA LICON

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Firma de concreto aparente de 15 Cms de espesor, $F'C=200 \text{ KG/Cm}^2$, reforzado con mallazo de 6x6 10-10, acabado rayado, incluye: Material, curado de concreto a base de agua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Muro de block de 20x20x40, asentado con mezcla cemento - arena proporción 1:4, con 1 varilla #3 @ 80 Cms, anclada a barda existente con epoxico, incluye relleno de concreto F'c= 150Kg/Cm², en la última hilada

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de escalera marina en balcón posterior, para acceso a techo, a base de peñales de tubo de 1" CED, 20 y varilla lisa de 1/2" y solera de 1"x1/4"

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 2

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN





LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL ARMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Aplazado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.



OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y aplicación de pintura vinílica en sótano mate marca esol, calidad plata color white CW051M,

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON

Piso cerámico en escaleras de pórtico n° Interoceramic, modelo Wheelhouse compass, no rectifica In boquilla de 6 MM, marca Interceramite color gray incluye: Perfilado de escalones con concreto para dar peraltes uniformes.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021
FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca esol a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Piso cerámico en escaleras de sótano colocado sobre cerámica existente. Marca Inter ceramic, modelo Wheelhouse compass, no rectificado con boquilla de 6 MM marca Inter ceram, color gray.

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca Jofel, modelo Altera maxi PHS3310.

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021
FECHA:

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido para manos marca Jofel, modelo Altana grande AC70000

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

NO. DE ESTIMACION 2

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA:

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Repintado de Zedro (manchado).

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de acometida eléctrica en sótano desde centro de carga (según plano), incluye: excavación, demolición de pisos y/o muros, relleno, tubería PVC, cableado, tubo conduit, dos contactos dobles polarizados, dos apagadores sencillos marca Leviton, dos salidas en losa para iluminación y todo lo necesario para su correcta instalación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA	NO. DE ESTIMACION	2
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN	PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021	
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	FECHA:	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA		

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Rehabilitación de puerta principal. Incluye: Suministro de marco curvo, despinzado y replantado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 05 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.

OBRA: TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACIÓN INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA





MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACIÓN

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 05 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON