



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

PAGO, GENERADORES Y ESTIMACIÓN No. 3

Folio Fiscal	
ab811384-4cf5-4e24-bfb5-169181d97a4f	
Serie: W	Folio: 248
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-08-11T14:40:58	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0
Reg. Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2021-08-11T15:40:58
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general
Nombre del Cliente	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	

CFDI Relacionado
Residencia Fiscal
NumRegidTrib

Clave	No. Ident	Cantidad	C-Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 3 (TRES) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO D EOBRAS PUBLICAS No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH. Impuesto Traslado Base: \$ 22384.54 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3581.53	\$22,384.54	\$ 22,384.54	

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$31,977.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$9,593.37

IMPORTE EN LETRAS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RQWITtqVSNlQK2Zm/rzbR3XCdvmf/Fga7Ktp4LzBUNHQW+N4k80z+tm5Gn9KhpKtne4G6+gvszEslQJ4cVyzU5TmquyXSO29T1bhs9pTD1EntVU6hNJH80p6QLQ31NSDRG8QzXSynL
ICyIzA78h8RXmZk8skG4X4ZmsV9B+zdRkdKQV3hpa4f0F51g4mIV2hKoymd/O1bTtH9HNapeC6BvDx3S2VxCGeLh2vpxT7vo9V+JO1Hrk8H8tQ0UzuD2WRellCy3yBYURlfsC8WZwC
1S13c0xw3Hxvhg+Md0pbNd1fy6KDuT0SzEDaaDahQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XmKp+Snmndzbyqf++418GvBhNpCRq4i8VJcpRsYYs9EuoMDGpLBAV25fyJO2tnNSeSxaGVZx7e7LAUce7gvtHJ7CK9VmvKUE9U8cgMezpu8awc20Gp+2qc3UEhaS42eCy9FK9+81K3kv
87NcQK7b05XFKMwGCBKgcKdDaLNS+N4JHIGUpzVt+nBHSTRAFCJ0rK0rQvGQpzyD5mBucJunNB4M+PQ1HTYhReOpXWbEdJUcyksDzrbnqUga5v2nq529FJZNA5eA85XWSXkj4dHG+A4
aDLFD4cbH2CTRHV25Yxox5501vugqZehSsqAacw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]ab811384-4cf5-4e24-bfb5-169181d97a4f|2021-08-11T15:40:58|AUR100128NN3|RQWITtqVSNlQK2Zm/rzbR3XCdvmf/Fga7Ktp4LzBUNHQW+N4k80z+tm5Gn9KhpKtne4G
6gvszEslQJ4cVyzU5TmquyXSO29T1bhs9pTD1EntVU6hNJH80p6QLQ31NSDRG8QzXSynL|CYIzA78h8RXmZk8skG4X4ZmsV9B+zdRkdKQV3hpa4f0F51g4mIV2hKoymd/O1bTtH
9HNapeC6BvDx3S2VxCGeLh2vpxT7vo9V+JO1Hrk8H8tQ0UzuD2WRellCy3yBYURlfsC8WZwC|C1S13c0xw3Hxvhg+Md0pbNd1fy6KDuT0SzEDaaDahQ==|00001000000505750848|]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 22,384.54
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,581.53
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 - 0.160000%	\$ 3,581.53
TOTAL	\$ 25,966.07

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE AGOSTO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL
POR UN SALDO NETO FACTURADO E \$25,966.07 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	F A C T U R A
R.F.C.		
DOMICILIO	AV.ZARCO 2436	FECHA
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIH.	02 DE AGOSTO DEL 2021

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISI3N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO 3			
SEG3N CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 31,977.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 9,593.37
SUMA		\$ -	-
NETO A RECIBIR		\$ 25,966.07	

CON LETRA: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	22,384.54
\$	3,581.53
\$	25,966.07



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 931,894.49 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 37,094.38 CON IVA
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 423,071.96 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 527,857.85 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 31,977.91	
	<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 31,977.91	

DESCUENTOS

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	31,977.91
AMORT ANTICIPO	\$	9,593.37
SUB-TOTAL	\$	22,384.54
I.V.A.	\$	3,581.53
TOTAL	\$	25,966.07

(CON LETRA)

(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	25,966.07

AUTORIZO

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO

ING RAFAEL AMAYA TORAL
CONTRATISTA

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.,

02 DE AGOSTO DEL 2021

RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE:
(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.)

\$ 25,966.07

ESTIMACIÓN NUM. 3
0.00

CONTRATO No. CEDH 001/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 931,894.49

COMO PAGO A LA

INCLUYE CONVENIO

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 31,977.91

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 9,593.37

SUBTOTAL

\$ 22,384.54

IVA

\$ 3,581.53

TOTAL

\$ 25,966.07

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 931,894.49
\$ -
\$ 490,763.47
\$ 37,094.38
\$ 527,857.85
\$ 404,036.64

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 158,357.35
\$ 147,229.04
\$ 11,128.31
\$ 158,357.35
\$ (0.00)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACIÓN No. 3
CONTRATIST: ING RAFAEL AMAYA TORAL
PERÍODO: 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

31,977.91

EXCEDENTES

0.00

EXTRAORDINARIOS

0.00

SUBTOTAL	31,977.91
I.V.A.	5,116.47
TOTAL	37,094.38

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL

ESTIMACION No. 3

PERIODO: 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$31,977.91

1.00	PRELIMINARES							\$21,596.39
------	--------------	--	--	--	--	--	--	-------------


1.01	REHUBICACION DE TOMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS LP A TANQUE ESTACIONARIO A LA ALTURA DE JARDINERA, INCLUYE MATERIAL NECESARIO PARA BAJAR LA ALTURA, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	lote	1.00	1.00		1.00	3432.61	\$ 3,432.61
1.03	DEMOLICION DE BARRA, INCLUYE CORTE CON PULIDOR Y PERFILADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, RETIRO DE ENREDADERA HIEDRA EXISTENTE, DESMONTE DE PUERTA METALICA EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	27.00	25.48		25.48	573.19	\$ 14,603.13
1.04	CONEXION DE DESCARGA SANITARIA A DRENAJE ACTUAL (CEDH A ZARCO) SEGUN INDICA EL PLANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PVC 4", INC. EXCAVACIONES, DEMOLICIONES EN PISO Y/O MURO, REGISTRO SANITARIO Y TAPON ZURN, RESANES DE DEMOLICIONES, COLADO DE BANQUETA DE CONCRETO EN SUPERFICIE DE EXCAVACION DE 10 CMS DE ESPESOR Y FC= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	lote	1.00	1.00		1.00	3560.65	\$ 3,560.65

2.00	ALBAÑILERIA							\$ 8,034.55
------	-------------	--	--	--	--	--	--	-------------


2.03	CASTILLO DE CONCRETO "K" DE 20 X 20 CMS ARMADO CON 4 VRS #3 ESTRIOS #2 @ 20 CMS CONCRETO FC 200 KG/CM2 , INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	ml	3.15	3.15		3.15	535.57	\$ 1,687.05
2.05	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLAS 6X6 10-10, ACABADO SEMIPULIDO Y CON ESTRIAS HORIZONTALES PARA EVITAR DERRAPAMIENTO @ 10 CMS CON 1 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE RELLENO PARA DAR PENDIENTE A LA RAMPA Y IDENTIFICACION PERIMETRAL DE CONCRETO DE	pza	1.00	1.00		1.00	6347.50	\$ 6,347.50

6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							\$ 2,346.98
------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

6.01	PINTURA SOBRE ESTACIONAMIENTO DE PUNTO DE REUNION DE BOX80 CMS	pza	2.00	2.00		2.00	1,173.49	\$ 2,346.98
------	--	-----	------	------	--	------	----------	-------------



POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	ÁREA	Nº DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1	Reubicación de toma de abastecimiento de gas L.P. A tanque estacionario a la altura de jardinería, incluye material necesario para bajar la altura, prueba de hermeticidad y todo lo necesario para su correcta instalación.	LOTE		PLANTA BAJA	1.00				1.00
									
TOTAL									1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	
1.4	Conexión de descarga sanitaria a drenaje actual (C.E.D.H. Zarco) según indica el plano, suministro e instalación de PVC de 4", Incluye: Excavaciones, demoliciones, colado de banqueta de concreto en superficie de excavación de 10 cms de espesor y $FC= 200 \text{ KG/Cm}^2$ y todo lo necesario para su correcta instalación.	LOTE		PLANTA BAJA	1.00				1.00
									
TOTAL									1.00

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	LOCALIZACION E/E	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
2.5	Construcción de rampa para discapacitados a base de firme de concreto de 10 Cm de espesor, $F'_{C}= 200 \text{ KG/Cm}^2$, reforzado con mallasac 6x6 10-10, acabado semipulido y con estrías horizontales para evitar derrapamiento @ 10 Cms, con 1 Cm de profundidad, Incluye: Relleno para dar pendiente a la rampa y dentellón perimetral de concreto de 15 Cms de espesor reforzado con 3 varillas #3 y estribos con varilla #3 @ 20 Cms.	PIEZA			1.00				1.00
						TOTAL			0.00

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Reubicación de toma de abastecimiento de gas L.P. A tanque estacionario a la altura de jardinería, incluye material necesario para bajar la altura, prueba de hermeticidad y todo lo necesario para su correcta instalación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Demolición de barda, incluye: Corte con pulidor y perfilado con mezcla cemento - arena 1:4, retiro de enredadera hiedra existente, desmonte de puerta metálica existente, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Conexión de descarga sanitaria a drenaje actual (C.E.D.H. Zarco) según indica el plano, suministro e instalación de PVC de 4", incluye: Excavaciones, demoliciones, colado de banqueta de concreto en superficie de excavación de 10 cms de espesor y F/C= 200 KG/Cm² y todo lo necesario para su correcta instalación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Castillo de concreto "K" de 20x20 Cms, armado con 4 VRS #3, Estribos #2 @ 20 Cms, Concreto F'c= 200 KG/Cm², Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Pintura sobre estacionamiento de punto de reunión de 80x80 Cms.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Pintura blanca sobre concreto para delimitar cajones de estacionamiento de 15 Cms de espesor en C.E.D.H. Actuel.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON