



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

PAGO, GENERADORES Y ESTIMACIÓN No. 4

Folio Fiscal	
f2146c7b-43b8-456f-82b8-b6a59068ba37	
Serie: W	Folio: 249
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-08-19T14:46:58	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-08-19T15:46:59	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegidTrib
-------------------	--------------

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 4 (CUATRO) (ULTIMA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH. Impuesto Traslado Base: \$ 229,507.77 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 36721.24	\$229,507.77	\$ 229,507.77	

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$229,507.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ ---

IMPORTE EN LETRAS
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 MXN
DIGITAL DEL EMISOR
SqTmrFEC76300XqLuoTg004HjOaAz7TtyAsFOqzPgON823mNkG9hVWF9YwZpK2MAU1vV4NDabWhpX1/LQzQ1b9U7NpJl5V2Sdfbaa+xxOjvR9mLjy61UdJmYXUovbs+NveHRdLYSEWVyObW LHTmXVSEVUckjbnagHjvDZwINOYnuMQ7RlelZE83289xCeLHX0EmAREIQYVcnT5zgDy/cHaeAhtwXGaliQ3PjQ4UjAH7P4F7JC0Eo5m7BbShg5QzmcXIEQ108AVuYsR+47bHPLqP8SuyxYX SVY7ETcm171VyQZSM4g8K7qnYom8s9e07FTTO2X8g==
SELLO DIGITAL DEL SAT
CJKUO/Me9dD2wS7Uw69xnFqnmHGFM5hTyJDZpDvgKA8bCn9O9Ge4qAlsyd6adMYH4BNPGEUvG9oZMHPjyWobIHU+FYQJwKELbUaXXOv8YPIEnWR45yYprErEB3GJW4F1ZH+ 26EPuzO+6XoHIS5v8U+Ag9NSRFuOdvK86vMYM0zmqK9dV5ZrEwkiHAZu0yFDTyT42QaX0EylowNEOBnnRaLUCj85wWTQjPqKQPaAopN5vKkQUGPMfu00nc0zm8CS+YSPCDuUg2Q5j322 SVKqH4AqxGGGKkSFQLPAFJWtJ2Nzr8sbLjUp8P8g==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1,1f2146c7b-43b8-456f-82b8-b6a59068ba37 2021-08-19T15:46:59 AUR100128NN3 SqTmrFEC76300XqLuoTg004HjOaAz7TtyAsFOqzPgON823mNkG9hVWF9YwZpK2MAU1vV4NDabWhpX1/LQzQ1b9U7NpJl5V2Sdfbaa+xxOjvR9mLjy61UdJmYXUovbs+NveHRdLYSEWVyObW LHTmXVSEVUckjbnagHjvDZwINOYnuMQ7RlelZE83289xCeLHX0EmAREIQYVcnT5zgDy/cHaeAhtwXGaliQ3PjQ4UjAH7P4F7JC0Eo5m7BbShg5QzmcXIEQ108AVuYsR+47bHPLqP8SuyxYX SVY7ETcm171VyQZSM4g8K7qnYom8s9e07FTTO2X8g== 00001000000505750848]

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	\$ 229,507.77
Total de Impuestos Trascendidos	\$ 36,721.24
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 - 0.160000 %	\$ 36,721.24
TOTAL	\$ 266,229.01



ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CH 20 DE AGOSTO DEL 2021

**C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA**

**ANEXO ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CON FACTUR/ CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

**DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$266,229.01 CON IVA INCLUIDO**

**ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN**

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	F A C T U R A
R.F.C.	
DOMICILIO AV.ZARCO 2436	FECHA
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	20 DE AGOSTO DEL 2021

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
4 (CUATRO)			
ESTIMACION NUMERO			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 229,507.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ -
		\$ -	
SUMA		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 266,229.01	

CON LETRA: (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS / MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 1/100

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	229,507.77
\$	36,721.24
\$	266,229.01



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)	\$ 931,894.49 CON IVA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021	
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 266,229.02 CON IVA
RFC AATR 640214 ASO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 455,049.87 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 794,086.86 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 229,507.77	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 229,507.77	

DESCUENTOS

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 229,507.77
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 229,507.77
I.V.A.	\$ 36,721.24
TOTAL	\$ 266,229.01

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 1/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 266,229.01

AUTORIZO

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO

ING RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 DE AGOSTO DEL 2021

RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE: \$ 266,229.01
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 1/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 4 (CUATRO) CONTRATO No. CEDH 001/2021 POR LA CANTIDAD DE : \$ 931,894.49 COMO PAGO A LA
0.00 INCLUYE CONVENIO
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	229,507.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	229,507.77
IVA	\$	36,721.24
TOTAL	\$	266,229.01
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	0.00	
SUMA	0.00	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO	\$	931,894.49
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	527,857.85
ESTA ESTIMACION	\$	266,229.02
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	794,086.86
POR EJERCER	\$	137,807.60

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	158,357.36
ACUMULADO ANTERIOR	\$	158,357.36
AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	158,357.36
POR AMORTIZAR	\$	(0.00)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-

R E C I B I M O S

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)

CONTRATIST: ING RAFAEL AMAYA TORAL

PERÍODO: 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

229,507.77

EXCEDENTES

0.00

EXTRAORDINARIOS

0.00

SUBTOTAL	229,507.77
I.V.A.	36,721.24
TOTAL	266,229.01

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO:

CEDH 001/2021

ESTIMACIÓN No.

4 (CUATRO)

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL

PERIODO:

09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	UM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO				

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

NORMAL

\$229,507.77

1.00	PRELIMINARES									\$	16,087.68
1.06	Retiro de escombros producto de excavaciones, demoliciones,	m3	0.00	42.00	0.00	42.00		\$383.04		\$	16,087.68
2.00	ALBAÑILERIA									\$	20,113.55
2.02	Firme de concreto aparente de 15 cms. De espesor, f=200 kg/cm2, reforzado con mallazo de 6x6 10-10, acabado rayado Incluye material, curado del concreto a base de agua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración	m2	25.20	31.88	25.20	6.68		534.38		\$	3,569.66
2.04	Muro de block de 20x20x40 asentado con mezcla cemento-arena prop. 1:4 con 1 varilla #3 @ 80 cms anclada a barda existente con epoxico, Incluye relleno de concreto fc 150kg/cm2 en la ultima hilada	pza	12.46	19.25	12.46	6.79		727.42		\$	4,939.18
2.08	Reubicacion de tanque estacionario Incluye tubería de cobre tipo "1", conectores, y todo lo necesario para su correcta reubicacion	pza	0.00	1.00	0.00	1.00		\$1,694.91		\$	1,694.91
2.09	Rehabilitacion de base de pilares de cantera en escalereado de fachada frontal a base de polvo de cantera y pegamento para concreto Salida a base de tubería de pvc de 1" para condensadora de minisplit en site, Incluye perforacion de muro, ranurado en el mismo, tubería hasta registro, aplanados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	4.00	0.00	4.00		\$1,175.92		\$	4,703.68
2.10	Reubicacion de termostato en sala de juntas y oficina de presidente, Incluye ranurado, cableado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00		\$2,395.44		\$	2,395.44
2.11	Suministro y colocacion de yeso muestreado en sotano, Incluye escarificados en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00		\$1,405.34		\$	2,810.68
3.00	ACABADOS									\$	68,874.96
3.01	Suministro y colocacion de yeso muestreado en sotano, Incluye escarificados en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	174.79	189.75	174.79	14.96		\$157.11		\$	2,350.37
3.02	Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento-arena 1:4, Inc. Retirar acabado anterior	m2	186.80	268.04	186.80	81.24		\$178.98		\$	14,540.34
3.03	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en sotano mate marca osel, calidad plata color white cw051w	m2	174.79	214.75	174.79	39.96		\$73.49		\$	2,936.66
3.05	Piso cerámico en escaleras de portico marca Interacemic, modelo wheelhouse compass, no rectificado con boquilla de 6mm marca Interacemic color gray Incluye perfilado de escalones con concreto para dar peraltes uniformes	m2	24.51	34.00	24.51	9.49		\$552.10		\$	5,239.43

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. CONTRATO: CEDH 001/2021

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)

PERIODO: 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

ING RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA:

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL	UM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN					
3.06	Aplicacion de pintura vinilica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata color desert castle 8722-w, incluye preparacion de la superficie para su correcta aplicacion, pintura suministrada por la cedh.	m2	284.15	358.11	284.15	73.96	\$52.08	\$ 3,851.84
3.07	Piso ceramico en escaleras sotano colocado sobre ceramica existente, marca Interacemilic, modelo wheelhouse compass, no rectificado con boquilla de 6 mm marca interceramic color gray	m2	10.18	43.65	10.18	33.47	\$552.10	\$ 18,478.79
3.09	Suministro y colocacion de tiratrim de aluminio en ceramica de escalereado, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion	ml	0.00	11.38	0.00	11.38	\$342.38	\$ 3,896.28
3.10	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en portico marca osel, calidad plata color belge.	m2	0.00	15.00	0.00	15.00	\$73.49	\$ 1,102.35
3.11	Forjado de escalones en Jardinera entre edificio nuevo y existente, incluye piso de concreto fc=150 kg/cm2 para tapar Jardinera, demolicion y retiro de remate de ladrillo, asi como todo lo necesario para su correcta eleccion.	ml	0.00	27.00	0.00	27.00	610.33	\$ 16,478.91
4.00	CANCELERIA							
4.02	Cancel para site a base de aluminio de 3" color café y vidrio claro de 6mm de espesor, puerta corrediza, doble batiente.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$20,443.16	\$ 20,443.16
4.03	Recorte de rejas en ventanas , incluye corte y soldadura para acortar distancia, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realizacion.	pza	0.00	6.00	0.00	6.00	\$1,288.82	\$ 7,732.92
4.04	Suministro y colocacion de guarda polvo en puertas de aluminio, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	462.85	\$ 1,388.55
5.00	AREA DE BAÑOS							
5.04	Retiro de mingitorios y sanitarios en area de baños de hombres para adecuacion de baño de minusvalidos Incluye acarros y resguardo en lugar señalado por cedh	pza	0.00	4.00	0.00	4.00	\$329.35	\$ 1,317.40
5.05	Retiro de mampara de sanitario y de mingitorio en adecuacion de baño para minusvalidos incluye acarros y resguardo en lugar señalado por cedh	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	\$494.04	\$ 1,482.12
5.06	Retiro de ceramica y demolicion en muro y piso para salida hidrosanitario de reubicacion de sanitario existente y sanitario nuevo para minusvalidos, incluye acarreo de escombros a lugar en obra para posterior retiro.	lote	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,976.18	\$ 1,976.18
5.07	Salida hidrosanitaria para sanitario, incluye tubería, conexiones de pvc, y todo lo necesario para su realizacion.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$1,252.70	\$ 2,505.40

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL		VOL. ESTIMADO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	UNIDAD	VOLUMEN	UNIDAD	VOLUMEN	UNIDAD	VOLUMEN	
5.08	Suministro y colocacion de ceramica sobre muro modelo montpellier negro de 40x60 marca Interceamic, se incluye: nivelacion, mano de obra, boquilla, pegamento para muro, separadores, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	0.00		3.07		0.00		\$492.82	\$ 1,512.96
5.09	Suministro y colocacion de cerámica terraviva color gresle, marca Interceamic de 45x90cm. No rectificado con junta de 6mm de espesor, relleno con boquilla con arena color gray marca Interceamic.	m2	0.00		6.51		0.00		\$618.72	\$ 4,027.87
5.10	Colocado sobre firme de concreto con acabado estriado de 3/4". Muro de tablarroca a dos caras con bastidor metálico para division de baños, Inc. Tornillería, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	0.00		3.96		0.00		\$414.27	\$ 1,640.51
5.11	Abertura de hueco en muro de tablarroca para puerta de baño de minusvalidos.	pza	0.00		1.00		0.00		\$1,096.00	\$ 1,096.00
5.12	Suministro y colocacion de puerta en baño de minusvalidos de 1.10 mts. De ancho de aglomerado de 16mm de espesor, enlistonado de madera de 12mm acabado en enchapado de madera de pino, marco de madera de pino acabado en mancha aceite y barniz ecologico semi mate.	pza	0.00		1.00		0.00		\$12,727.67	\$ 12,727.67
5.13	Suministro e instalacion de luminario led 61x61 cms tipo empotrar en plafon reticular de 40w, 120v, marca tecnolite	pza	0.00		1.00		0.00		\$1,828.10	\$ 1,828.10
5.14	Suministro e instalacion de extractor future 150 marca s&p.	pza	0.00		2.00		0.00		\$5,004.74	\$ 10,009.48
5.15	Suministro y colocacion de sanitario para discapacitados con fluxometro Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	0.00		1.00		0.00		\$10,926.07	\$ 10,926.07
5.16	Colocacion de sanitario existente Incluye guia y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	0.00		1.00		0.00		\$776.24	\$ 776.24
5.17	Suministro y colocacion de barra de seguridad en baño de minusvalidos en acero inoxidable.	pza	0.00		1.00		0.00		\$3,023.67	\$ 3,023.67
6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									
6.10	Suministro y colocacion de señalética en baños de hombres , mujeres, minusvalidos, incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	0.00		5.00		0.00		\$575.09	\$ 2,875.45
7.00	ELECTRICO									
7.02	Reubicacion de reflectores en estacionamiento por aumento de barda Incluye desmontaje, tubería conduit, cableado y todo lo necesario para su correcta reubicacion y funcionamiento	pza	0.00		4.00		0.00		\$462.45	\$ 1,849.80
8.00	CARPINTERIA									
										24,934.84

7

C

C

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO:

CEDH 001/2021

4 (CUATRO)

ESTIMACIÓN No.


09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

ING RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA:

PERIODO:


No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	UM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
8.04	Adecuación de puerta y fijo de aluminio en area de administrativo para acceso a personas minusvalidas	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$24,934.84	\$ 24,934.84
9.00	LIMPIEZA							10,357.20
9.01	Limpieza fina de obra, para entrega	m2	0.00	517.86	0.00	517.86	\$20.00	\$ 10,357.20



POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
2.2	Partida : FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 15 CMS.DE ESPESOR F=200 KH/CM2								
			AREA JARDINERA			0.8	8.35		6.68
									
							TOTAL m2		6.68

ING. RAFAEL AMAYA TORAL



COMISION ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

OBRA:	TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	NO. DE ESTIMACION	1 (UNO) DE CONVENIO
			PERCIBIR:

[illegible]


ING. RAFAEL AMAYA YORI



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
3.1	Partida :SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO MUESTRADO				m	6.55	1.10		6.11
			Losa		m	4.89	4.00		19.56
					m	4.89	4.00	TOTAL	19.56
									45.23
		q	Muros		m	2.45		3.90	9.56
		q	eje 2 al 5		m	3.10		3.90	12.09
		p	eje 5 al 10		m	2.45		3.90	9.56
		p	eje 2 al 5		m	3.10		3.90	12.09
		10	eje 5 al 10		m	1.10		3.80	4.18
		2	eje q al p		m	1.10		4.90	5.39
		Descanso	entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.75
		Descanso	entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.75
		Vano	entre eje 2 y 5		m	0.9		4.90	4.75
		2	eje p al m		m	3.30		1.80	1.44
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	8.05
		5	eje m al p		m	3.12		2.44	9.76
		p	eje 6 a mocheta		m	2.92		2.44	7.51
		Mocheta	entre eje 2 y 5		m	1.84		2.44	7.12
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	4.73
		1'	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.78
		2	eje m al i'		m	4.90		2.44	9.76
		5	eje m al i'		m	4.90		2.44	11.96
					m			2.44	11.96
								TOTAL	144.52
								TOTAL M2	189.75
								MEÑOS ESTIMACION 2	174.79
								TOTAL	14.96



ING. RAFAEL AMAYA TORI



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

Total M2 =	268.04
MACION 2	188.8
TOTAL	81.24

ING. RAFAEL AMAYA TORO



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
3.3	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA/VINILICA EN SOTANO				m	5.65	1.10		6.11
			Losa		m	4.89	4.00		19.56
					m	4.89	4.00		19.56
								TOTAL	45.23
		q	Muros		m	2.45			
		q	eje 2 al 5		m	3.10		3.90	9.56
		p	eje 5 al 10		m	2.45		3.90	12.09
		p	eje 2 al 5		m	3.10		3.90	9.56
		10	eje 5 al 10		m	1.10		3.90	12.09
		2	eje q al p		m	1.10		3.90	4.18
			eje q al p		m	1.10		4.90	5.39
		Descanso	entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.76
		Descanso	entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.76
		Vano	entre eje 2 y 5		m	0.9		1.60	1.44
		2	eje p al m		m	3.30		2.44	8.06
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		5	eje m al p		m	3.12		2.44	7.61
		p	eje 5 a mocha		m	2.92		2.44	7.12
		Mocheta	entre eje 2 y 5		m	1.94		2.44	4.73
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		1	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		2	eje m al p		m	4.90		2.44	11.96
		5	eje m al p		m	4.90		2.44	11.96
			BAJO ESCALERA DE SOTANO						25.00
								TOTAL	169.52
								TOTAL M2	214.76
							MENOS GENERADOR 2		174.79
							TOTAL		39.96

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2	
3.6	Partida : APLICACION DE PINTURA MARCA OSEL CALIDAD PLATA COLOR BLANCO		M-1	1	M2	25.60		3.60	92.16	
			M-1	pta. Alta	M2	9.20		2.00	18.40	
			M-2	1	M2	4.70		2.10	9.87	
			M-3	1	M2	9.30		2.40	22.32	
			M-3	pta. Alta	M2	3.20		0.85	2.72	
			M-4	1	M2	28.80		2.40	68.12	
			M-4	pta. Alta	M2	6.20		0.80	4.96	
			M-5	1	M2	10.46		2.40	25.10	
			M-6	1	M2	2.80		3.15	8.19	
			M-7	1	M2	16.50		5.90	97.36	
			MURO VECINO							
			BAÑO DISCAP.		pta baja	m2				3.96
			BAÑO DISCAP.		pta baja	m2				3.96



COMISION ENUNYAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

ING. RAFAEL AMAYA TORI

.ING. RAFAEL AMAYA TOR,



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	ML
EXT-3	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRATIM DE ALUMINIO EN CERAMICA DE ESCALEREADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION				1				11.38
TOTAL ML									11.38

ING. RAFAEL AMAYA TOR.



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TOR,



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

CHINA
COMMUNIST BOY
NOT TALKING

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TOR.



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN



ING. RAFAEL

ING. RAFAEL AMAYA TOR,



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

TOTAL	5.00
--------------	-------------

ING. RAFAEL AMAYA TORO




GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTIVAL DE LOS
DEMECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

[illegible]


ING. RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]


ING. RAFAEL AMAYA TOR,




GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO,



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN




ING. RAFAEL

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN



ING. RAFAEL

ING. RAFAEL AMA YA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMA YA TORI



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORAL




GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORAI



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMMISSION STAYAL DE LOS
DEBECOS HUMANOS
CHILU A U U

[illegible]


ING. RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]


ING. RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TOR.



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA

ING, RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING RASAFI AMAYA TORA



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

~~ING. RAFAEL AMAYA TORAL~~



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]

ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

[illegible]


ING. RAFAEL AMAYA TORO



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN


[illegible]

ING, RAFAEL AMAYA TORI



REPORTE FOTOGRAFICO


**CONSEJO FOMENTAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA**

Clave	Concepto
2.4	Partida: MURO DE BLOCK DE CONCRETO 20x20x40 SOBRE BORDA EXISTENTE 



REPORTAGE FOTOGRAFICO


COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto
3.2	Partida : APLANADO A BASE DE ENJARRE SOBRE BARDAS EXTERIORES 



REPORTAGE FOTOGRAFICO


COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	3.6	Concepto	Partida: APLICACION DE PINTURA MARGA OSEL CALIDAD PLATA COLOR BLANCO 
-------	-----	----------	---



REPORTAGE FOTOGRAFICO

CONSEJO ESTIVAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA ORIGINALES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
3.6	Partida : APLICACION DE PINTURA MARCA OSEL CALIDAD PLATA COLOR BLANCO
	



REPORTAGE FOTOGRAFICO

COMISIÓN ESPECIAL DE LOS
DIRECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
3.1	Partida: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VESO MUESTRADO



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
3.3	Partida: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURAS VINILICAS EN SOTANO



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
DE LAS CUCINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA


clave	Concepto
3.5	Partida: PISO CERAMICO EN PORTICO MARCA INTERCERAMIC MODELO WHEELHOUSE COMPASS
	
	

[Handwritten signature]



REPORTE FOTOGRAFICO


COMISION ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CIHUUAHUA

clave	Concepto
3.7	Partida: PISO CERAMICO EN SOTANO SOBRE CERAMICA EXISTENTE MARCA INTERCERAMIC MODELO WHEELHOUSE COMPASS 



REPORTE FOTOGRAFICO


**CIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
LINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

clave	Concepto
2.2	Partida : FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 16 CMS DE ESPESOR F=200 KH/GCM2 



REPORTE FOTOGRAFICO

**CONSEJO ASISTENTE DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA**

clave	Concepto
EXT-2	Partida : REUBICACION DE REFLECTORES EN ESTACIONAMIENTO POR AUMENTO DE BARRA INCLUYE DESMONTAJE, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REUBICACION Y FUNCIONAMIENTO 



REPORTAGE FOTOGRAFICO


COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-3	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRAS DE ALUMINIO EN CERAMICA DE ESCALERADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION 



REPORTAGE FOTOGRAFICO


**CIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
LINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

clave	Concepto
EXT-4	Partida: RETIRO DE ESGOMBRO PRODUCTO DE ESCAVACIONES, DEMOLICIONES, HIERBA, DESPERDICIOS Y DE RETIROS DE APLANADOS FUERA DE OBRA. 



REPORTE FOTOGRAFICO

**COMISION ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA**


clave	Concepto
EXT-5	Partida: REUBICACION DE TANQUE ESTACIONARIO INCLUYE TUBERIA DE COBRE TIPO "L", CONECTORES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REUBICACION 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACION DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-6	Partida : REHABILITACION DE BASE DE PILARES DE CANTERA EN ESCALERADO DE FACHADA FRONTAL A BAE DE POLVO DE CANTERA Y PEGAMENTO PARA CONCRETO
	


[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FOTOGRAFIAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA


clave	Concepto
EXT-7	Partida: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN BAÑOS DE HOMBRES, MUJERES, MINUSVALIDOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
	

Handwritten signature and date: 17/11/17



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA


clave	Concepto
EXT-8	Partida: CANCEL PARA SITE A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO CLARO DE 6mm DE ESPESOR, PUERTA CORREDIZA, DOBLE BATIENTE. 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA


clave	Concepto	
	EXT-9	
	Partida: RECORTE DE REJAS EN VENTANAS, INCLUYE CORTE Y SOLDADURA PARA ACORTAR DISTINGENCIA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION	

Handwritten signature and date: 27/11/11



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA


clave	Concepto
EXT-10	Partida: SALIDA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 1" PARA CONDENSADORA DE MINISPLIT EN SITE, INCLUYE PERFORACION DE MURO, RANURADO EN EL MISMO, TUBERIA HASTA REGISTRO, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FARMACIA ORIGINAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA



clave	Concepto
EXT-11	Partida: REUBICACION DE TERMOSTATO EN SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE PRESIDENTE, INCLUYE RANURADO, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-12	Partida: ADECUACION DE PUERTA Y FIJO DE ALUMINIO EN AREA DE ADMINISTRATIVO PARA ACCESO A PERSONAS MINUSVALIDAS
	
	




REPORTE FOTOGRAFICO

clave	Concepto
EXT-13	Partida : SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PORTICO MARCA OSEL, CALIDAD PLATA COLOR BEIGE 



REPORTAGE FOTOGRAFICO

CONSEJO FEDERAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE CHIHUAHUA
FUNDACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-15	Partida RETIRO DE MAMPARA DE SANITARIO Y DE MINGITORIO EN ADECUACION DE BAÑO PARA MINUSVALIDOS INCLUYE ACARROS Y RESGUARDO EN LIGAR SEÑALADO POR CEDH 



REPORTAGE FOTOGRAFICO

CONSEJO GENERAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA MUJERAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-17

Concepto

Partida: SALIDA HIDROSANITARIA PARA SANITARIO, INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION.



[Handwritten signature and date]




REPORTER FOTOGRAFICO

CIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACIÓN INTERIOR
JINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA



REPORTAGE FOTOGRAFICO

CONSEJO DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
CHIHUAHUA PARA MUJERES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	concepto
EXT-19	Parídam: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERÁMICA TERRAZA COLOR GREIGE, MARCA INTERCERAMIC DE 48X30CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC COLOCADO SOBRE FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ESTRIADO DE 3/4" 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA



ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR

clave

EXT-20

Concepto

Partida: MURO DE TABLAFRACA A DOS CARAS CON BASTIDOR METALICO, INC. TORNILLERIA
SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave
EXT-21

Concepto

Partida : ABERTURA DE HUECO EN MURO DE TABLARROCA PARA PUERTA DE BAÑO DE
MINUSVALIDOS.



[Handwritten signature and date]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO


COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-22

Concepto

Partida: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN BAÑO DE MINUSVALIDOS DE 1.10 MTS
DE ANCHO DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, ENLISTONADO DE MADERA DE 12MM
ACABADO EN ENCHAPADO DE MADERA DE PINO, MARCO DE MADERA DE PINO ACABADO EN
MANCHA, ACEITE Y BARNIZ ECOLOGICO SEMI MATE.




[Handwritten signature and date]



REPORTAGE FOTOGRAFICO


COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-23	Partida: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED 81x61 CMS TIPO EMPOTRAR EN PLAFON RECTANGULAR DE 40W, 120V, MARCA TECNOLITE 



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-24	Partida: SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR FUTURE 160 MARCA S&P. 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
CADA UNIDADES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-25

Concepto


Partida: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS CON
FLUXOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION





REPORTAGE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS ORIGINARIAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-26	Partida : COLOCACION DE SANITARIO EXISTENTE INCLUYE GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO


COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-27

Concepto

Partida: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD EN BAÑO DE MINUSVALIDOS
EN ACERO INOXIDABLE



[Handwritten signature]



REPORTAGE FOTOGRAFICO

CIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
LINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-28	Partida: LIMPIEZA FINA DE OBRA, PARA ENTREGA



REPORTAGE FOTOGRAFICO

**COMUNIDAD ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA**

clave	Concepto
EXT-29	Partida: Forjado de escalones en jardinera entre edificio nuevo y existente, incluye plato de concreto $f_c=180 \text{ kg/cm}^2$ para tapar jardinera, demolición y retiro de remate de ladrillo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FARMACIA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
JINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-30	Partida : Suministro y colocación de guarda polvo en puertas de aluminio, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.
	