



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: E00093 Del 14/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021
09:34 a. m.
Página | 1

Concepto: F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A.
DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000627	CONSTRUCCIONES Y	\$635,580.46		F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435
0002	1134-000627	CONSTRUCCIONES Y		\$190,674.14	F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$444,906.32	F/A1071 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435
Sumas iguales =>			<u>635,580.46</u>	<u>635,580.46</u>	



Viernes 14 de Mayo del 2021, 5:43:05 PM Centro de México

Historial -

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	APLICADO
Fecha y hora de envío	14/05/2021 17:37:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	No. de Autorización	571631
Importe	\$ 444,906.32	Autorizador 1	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA
Moneda	MXN	Autorizador 2	

Cuentas


Tipo	Cuenta destino	Cuenta origen
Sucursal		Cheques
Cuenta Beneficiaria / Cargo	044150215053878922	934
Institución Beneficiaria / Emisora	SCOTIABANK	3513213
Fecha y hora de liquidación		BANAMEX
		14/05/2021 - 17:38:04

Datos adicionales

RFC		
IVA		\$ 0.00
Clave de rastreo		085905716314313413
Referencia Numérica		1071
Concepto del Pago		EST 9 RECONSTRUCCION INMUEBLE
Nombre del Beneficiario	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGR (Dato no verificado por esta institución)	

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: <https://www.banxico.org.mx/CEP>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG

**CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.
AV. JOSE MARIA IGLESIAS 4121 COL SAN PABLO.**

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE MAYO DEL 2021

**ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ
SUPERVISOR DE OBRA**

ANEXO ESTIMACION No. 9 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
**RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO I \$444,906.32 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.


RECIBE

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

**COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

14 MAY 2021

RECIBIDO



**CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES INTEGRALES
AG S.A. DE C.V.**
CRI140212AZ6
601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL	
2E19E76C-717A-4C58-9530-DD5F1826163B	
Ref. Interna	A1071
Fecha de Certificación	2021-05-14T10:30:26
Fecha de Emisión	2021-05-14T10:30:26
Serie del Certificado SAT	00001000000507247013
Serie del Certificado CSD	00001000000410272898

CED920927MP5
CED920927MP5
31020
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Clave Prod/Serv	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Total
0	30191800	ESTIMACION 9 SEGUN CONTRATO NUM CEDH. 003/2020	H87	1.0000	383,539.9300	383,539.93	0.00	383,539.93
002 IVA Base \$ 383,539.93 Tasa 0.160000 Importe Impuesto \$ 61,366.39								

Notas: ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$547,914.19	Importe	\$ 383,539.93
MORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$164,374.26	IVA	\$ 61,366.39
	Total a facturar	444,906.32
	Neto a recibir	\$ 444,906.32

Total con letra:
SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N.

Condiciones de la venta			
Condición de pago	Contado	Forma de pago	03 Transferencia electronica de fondos
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibicion	Tipo de comprobante	Ingreso
Lugar de expedición	31107	Numero de Cuenta	
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio	1.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2e19e76c-717a-4c58-9530-dd5f1826163b|2021-05-14T10:30:26|gXRWX1Q4r1/KQjU6xU5QeFGSX+AP/DS6KDSoS
adStx5cnU7RiVd1HnxxW8DXJdLzd4LuKjYYaA6kOE9Oro0j3t3LcY72HEIXcuMGgHEtP6qauEZicBKR3RiLKLrxCVTbL5iUDLnQJxaAH4c
D3LW/h6fnPdBbE6vg0JrCB4LCuOih9y86LXY+Nlj+jW3wiElrcHUmeIbRpuRkyjyq5q2Ug0JK0B1aFVGifoHK19LSV+PaPrF7hT0gWA4czj3/U
HkAzU//zh7Jk0w1WhHBR67OKcueTelkvIXR5hrXrHUhX3XlcVMcdOXMkeos9jHxxioBt2R/VRmO9anLZISrUig==|00001000000507247013||

Sello digital SAT:

FeG4BOAyWQXXYHDmTvCn22Mr31CfNB1pVQEG6yNAZ6ME8cf9M+KL9iDNiOAIQixdKncPG+rDQDsZukRnJJoZa9LiQc16aLqRF1L7uSee
gZwY/KgVB19TkpxcCnprBuisj1uedNtTbJnsIUaJuLGIKS3yelnAEwgCmhg63AMFjqD9T/SbN4FQw6C2fRcZ94LmAzREFohU0NZiqsAD7t8
WceXis0miVRkjZOYAtAIOHABFPoCM0Vvz15bactaBOXKYOaxVW/Ezyny5Wmtl+hWE/s1zW4p6V4ENMkXNdN6FeulQD3CkvTCgaDjnEza
pgYB2Dq1nhp85evhSia/Q13kg==

Sello digital del CFDI:

gXRWX1Q4r1/KQjU6xU5QeFGSX+AP/DS6KDSoSadStx5cnU7RiVd1HnxxW8DXJdLzd4LuKjYYaA6kOE9Oro0j3t3LcY72HEIXcuMGgHEtP
s6qauEZicBKR3RiLKLrxCVTbL5iUDLnQJxaAH4cD3LW/h6fnPdBbE6vg0JrCB4LCuOih9y86LXY+Nlj+jW3wiElrcHUmeIbRpuRkyjyq5q2Ug0
JK0B1aFVGifoHK19LSV+PaPrF7hT0gWA4czj3/UHkAzU//zh7Jk0w1WhHBR67OKcueTelkvIXR5hrXrHUhX3XlcVMcdOXMkeos9jHxxioBt2R/
VRmO9anLZISrUig==



RECIBIDO

17 MAY 2021

COMISION ESTAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS




RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2020	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 9	\$ 5,951,851.68 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 635,580.46 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 3,446,425.83 CON IVA
RFC CRI 140212 AZ6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 4,633,434.42 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 394,121.25	
<u>EXEDENTES</u>	\$ 8,454.05	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 145,338.89	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 547,914.19	

--	--	--

DESCUENTOS		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	_____
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
 RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	547,914.19
AMORT ANTICIPO	\$	164,374.26
JB-TOTAL	\$	383,539.93
V.A.	\$	61,366.39
TOTAL	\$	444,906.32
 (CON LETRA)		
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N.)		
 DESCUENTOS		
	\$	0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	444,906.32

<p>AUTORIZO</p>  <p><u>ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ</u> SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>ELABORO</p>  <p><u>CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</p> <p>14 MAY 2021</p> <p>RECIBIDO</p>	
<p>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p>	

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 DE MAYO DEL 2021

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE: \$ 444,906.32
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 9 CONTRATO No. CEDH 003/2020 POR LA CANTIDAD DE : \$ 5,951,851.68 INCLUYE CONVENIO
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	547,914.19
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	164,374.26
		SUBTOTAL	\$ 383,539.93
		IVA	\$ 61,366.39
		TOTAL	\$ 444,906.32
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	0.00		
SUMA	0.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 5,951,851.68
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 3,997,853.96
ESTA ESTIMACION	\$ 635,580.46
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 4,633,434.42
POR EJERCER	\$ 1,318,417.26

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,785,555.50
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,199,356.20
AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$ 190,674.14
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,390,030.34
POR AMORTIZAR	\$ 395,525.16

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SEC. FUN. PUB.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.
CPI 140212 AZ6

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA JUNO. CONTRATO: CEDH 003/2020 ESTIMACIÓN No. 9

CONTRATIST CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V. PERÍODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS

394,121.25

NORMALES

8,454.05

EXCEDENTES

145,338.89

EXTRAORDINARIOS

SUBTOTAL 547,914.19

I.V.A. 87,666.27

TOTAL 635,580.46

POR EL CONTRATISTA



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

1.1.0 ADECUACIONES EN INTERIOR \$394,121.25

1.1.3 ACABADOS \$58,560.36

1.1.3.3 MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLA ROCA M2 76.05 74.09 71.09 3.00 \$ 489.18 \$ 1,467.54

DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 26 COLOCADA VERTICALMENTE @24"(0.61M) LAS HOJAS DE TABLAR ROCA DEBERÁN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 3" DE FIBRA DE VIDRIO

1.1.3.6 MESA DE DUROCK RECUBIERTA CON PLAZA DE MARCOL TRAVERTINO DE 1" PZA 7.00 6.00 4.00 2.00 \$ 7,203.37 \$ 14,406.74

1.1.3.19 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA MATE MARCA OSEL, EN COLOR DISCOVERY 8710W. M2 1,328.91 362.07 0.00 362.07 \$ 58.27 \$ 21,097.82

1.1.3.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ESCALERAS A BASE SOLERA DE 2" Y TUBO REDONDO DE 3/4 CAL 18, INCLUYE PASAMANOS DE MADERA, SEGUN PLANOS. ML 21.35 15.65 8.13 7.52 \$ 2,870.78 \$ 21,588.27

\$

1.1.4 VENTANAS Y CANCELES DE ALUMINIO \$35,403.13

1.1.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CAN 01) VENTANA CON ABATIMIENTO DOBLE, Y FIJO SUPERIOR A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR PZA 1.00 1.00 0.00 1.00 \$ 16,462.57 \$ 16,462.57

1.1.4.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 04 VENTANA DE 1.54 X 1.35 M COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR PZA 1.00 1.00 0.00 1.00 \$ 6,717.02 \$ 6,717.02

1.1.4.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 05 MAMPARA DE 1.80 X 2.00 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO PZA 1.00 1.00 0.00 1.00 \$ 9,133.11 \$ 9,133.11

POR EL CONTRATISTA

POR LA SUPERVISIÓN




No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
1.1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 06 MAMPARA DE 2.20 X 2.75 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 15,785.57	15,785.57
1.1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 07 MAMPARA DE 2.20 X 2.49 M DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 90 CMS DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00 \$ 15,781.58	31,563.16
1.1.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 08 VENTANA DE 1.27 X 2.82 M CON ABATIMIENTO DOBLE A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 13,209.97	13,209.97
1.1.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 09 PUERTA DE 0.95 X 2.10 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE JALADERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS 3065 JM O SIMILAR.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00 \$ 8,538.70	25,616.10
1.1.4.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 11 PUERTA ABATIBLE DE 2.17 X 1.74 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 14,045.53	14,045.53
1.1.4.12	SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA DE 0.97 X 0.92 M CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 2,870.10	2,870.10
1.1.7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$	\$17,742.61
1.1.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 4X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 O 12 CON AISLAMIENTO THW-LS, TAPA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE DE 3/8 Y MANO DE OBRA.	PZA	178	127.00	90.00	37.00 \$ 479.53	17,742.61
1.1.10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					\$	34,054.89

POR EL CONTRATISTA



POR LA SUPERVISIÓN



No.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
1.1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILÁN UNA PIEZA DESCARGA DOBLE BLANCO MARCA INTERCERAMIC.	PZA	10.00	10.00	6.00	4.00 \$	19,762.00
1.1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILÁN UNA PIEZA DESCARGA DOBLE BLANCO MARCA INTERCERAMIC.	PZA	10.00	-6.00	6.00	-12.00 \$	(59,286.00)
1.1.10.2	SUMINISTRO INSTALACION DE LAVABO CAXTON GRANDE DE BAJOCUBIERTA SIN PERFORACIONES BLANCO SIN PERFORACIONES, INCLUYE LLAVE OSLO MONOMANDO BAJA, MARCA INTERCERAMIC	PZA	7.00	6.00	0.00	6.00 \$	44,424.78
1.1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO AMERICAN STANDAR LINEA MAYBROOK COLOR BLANCO, INCLUYE MARCA HELVEX MODELO 185-19	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00 \$	22,588.35
1.1.10.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BANQUETA, INC. ARCO MEDIDOR.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	6,565.76
1.2.0	ADECUACIONES EN EXTERIOR						
1.2.2	ALBAÑILERIA						
1.2.2.12	CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 3.15M X 0.98 M A BASE BLOCK DE 15 RECUBIERTA DE CANTERA DE 30 X 30 COLOR CHOCOLATE.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	9,368.69
1.2.3	ACABADOS						
1.2.3.1	REHABILITACION DE CANTERA INTERIOR Y EXTERIOR, INC. LIJADO, ENBOQUILADO, REPARACION DE PIEZAS DAÑADAS Y ACABADO CON SELLADOR APARIENCIA HUMEDA MARCA OSEL 1428.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	92,865.74
1.2.3.2	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.	M2	593.95	335.46	0.00	335.46 \$	69.80
1.2.3.4	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA EN BARRA PERIMETRAL MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.	M2	392.94	39.17	0.00	39.17 \$	69.80
1.2.3.5	DETALLADO DE PORTICO, INC. PINTURA DE TEJA, CAMBIO DE CANALONES DE LAMINA PINTRO CAL 26, REHABILITACION DE MADERA Y PINTURA EN PLAFONES Y MUROS.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	18,761.29
1.2.4	LIMPIEZA						
1.2.4.3	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.	M3	281.78	220.00	212.00	8.00 \$	151.92
1.1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOS MAMPARA DE 1.80 X 2.00 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO	PZA	1.00	2.00	1.00	1.00 \$	9,133.11
							8,454.05
							1,215.36

OBRA EXCEDENTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOS MAMPARA DE 1.80 X 2.00 M
A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO
SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA
TIPO ARENADO

POR EL CONTRATISTA

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
1.2.2.1	REPARACION DE MURO A BASE DE LADRILLO RECOCIDO JUTNEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA	M2	5.15	6.37	8.47	-2.10	323.36	(679.06)
EXX-069	OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0			94.00	210.05	145,338.89 19,744.70
EXX-070	OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 3/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0			235.00	321.35	75,517.25
EXX-071	OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0			94.00	107.00	10,058.00
EXX-093	OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6MM PARA COLOCAR SOBRE VENTANAS EXISTENTES SE INCLUYE: NIVELACION, FIACION SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	0			8.98	1,152.46	10,349.09
EXX-098	OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA OSEL PLATA CODIGO CW051W COLOR WHITE.	CUBETA	0			4.00	2,247.45	8,989.80
EXX-099	OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PISO MODELO WHEELHOUSE COMPASS DE 40X40 MARCA INTERCERAMIC, SE INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, BOQUILLA, PEGAMENTO PARA MURO, SEPARADORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	0			31.37	384.84	12,072.43
EXX-119	OBRA EXTRAORDINARIA CORTE EN PARTE INFERIOR DE REJA METALICA EXISTENTE, SE PZA INCLUYE: RETIRO DE PUERTA, CORTE DE 1" CON PULIDORA EN PARTE INFERIOR, MANIOBRAS LOCALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.		0			1.00	790.75	790.75

POR EL CONTRATISTA


 POR LA SUPERVISIÓN
 ING. CECILIO MARTÍNEZ-SAENZ

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 003/2020

ESTIMACIÓN No. 9

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
EXX-120	ZOCLO DE CERAMICA TERRAVIVA GREIGE DE 12 XMS DE PERALTE, SE INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, BOQUILLA DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	34.28	\$	228.03	\$ 7,816.87
					\$		\$
					\$		\$


POR EL CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

Pag 5 de 5

POR LA SUPERVISIÓN



ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.3.3	MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLA ROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 26 COLOCADA VERTICALMENTE @24"(0.61M) LAS HOJAS DE TABLAR ROCA DEBERÁN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 3" DE FIBRA DE VIDRIO	M2	PLANTA BAJA	BODEGA		1.00	3.00	3.00	
T O T A L									3.00

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9



PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.3 MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLA ROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 26 COLOCADA VERTICALMENTE @24"(0.61M)
LAS HOJAS DE TABLAR ROCA DEBERÁN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 3" DE FIBRA DE VIDRIO



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA D.D.H.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.1.3 MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLA ROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 26 COLOCADA VERTICALMENTE @24"(0.61M) LAS HOJAS DE TABLAR ROCA DEBERÁN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 3" DE FIBRA DE VIDRIO

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA**

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
 ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.3.6	MESA DE DUROCK RECUBIERTA CON PLAZA DE MARCOL TRAVERTINO DE 1"	PZA	PLANTA ALTA		1.00				1.00
			W.C. MUJERES		1.00				1.00
			W.C. OF. PRES						
T O T A L									2.00

POR EL CONTRATISTA

 ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

 ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



REPORTE FOTOGRAFICO

1.1.3.6 MESA DE DUROCK RECUBIERTA CON PLAZA DE MARCOL TRAVERTINO DE 1"

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: IDE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO		
1.1.3.19	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA MATE MARCA OSEI, EN COLOR DISCOVERY 8710W.	M2	PLANTA ALTA							
			OF. CONTROL		12.65	2.51			31.75	
			OF. CONTROL		2.16	0.33			0.71	
			OF. CONTROL		4.81	5.20			25.01	
			OF. CONTROL		17.66	0.10			1.77	
			PASILLO A.T.		8.90	2.43			21.63	
			PASILLO A.T.		2.35	0.77			1.69	
			RECEPCION A.T.		3.45	2.34			8.07	
			RECEPCION A.T.		3.94	0.39			1.54	
			RECEPCION A.T.		2.46	0.88			2.16	
			RECEPCION A.T.		17.17	2.85			48.93	
			APOYO TECNICO		2.30	0.35			0.81	
			APOYO TECNICO		2.38	2.60			6.19	
			APOYO TECNICO		1.34	0.46			0.62	
			OF. PRESIDENTE		18.67	2.88			53.77	
			OF. PRESIDENTE		1.72	0.90			1.55	
			OF. PRESIDENTE		0.24	2.16			0.52	
			OF. PRESIDENTE		1.92	0.71			1.36	
			OF. PRESIDENTE		4.59	6.55			30.06	
			W.C. PRESIDE.		6.28	2.34			14.70	
W.C. PRESIDE.		0.80	1.60			1.28				
W.C. PRESIDE.		0.45	1.35			0.61				
W.C. MUJERES		8.77	2.30			20.17				
W.C. MUJERES		2.35	2.30			5.41				
W.C. HOMBRES		5.50	2.20			12.10				
W.C. HOMBRES		2.35	1.50			3.53				
AREA COMUNJN		9.69	2.32			22.48				
AREA COMUNJN		1.52	6.00			9.12				
RECEPCION		8.88	2.47			21.93				
RECEPCION		1.55	1.67			2.59				
RECEPCION		1.67	6.00			10.02				
T O T A L										
362.07										

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. DECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.3.19 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA MATE MARCA OSEL, EN COLOR DISCOVERY 8710W.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.1.3.19 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINÍLICA MATE MARCA OSEL, EN COLOR DISCOVERY 8710W.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA






LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA			LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.3.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ESCALERAS A BASE SOLERA DE 2" Y TUBO REDONDO DE 3/4 CAL 18, INCLUYE PASAMANOS DE MADERA, SEGUN PLANOS.	ML	PLANTA ALTA							
			ESCALERAS			1.12			1.12	
			ESCALERAS			1.45			1.45	
			ESCALERAS			1.22			1.22	
			ESCALERAS			1.60			1.60	
			ESCALERAS			2.13			2.13	
T O T A L									7.52	

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA CEDM

ING. CEDILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION


9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.3.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ESCALERAS A BASE SOLERA DE 2" Y TUBO REDONDO DE 3/4 CAL 18, INCLUYE PASAMANOS DE MADERA, SEGUN PLANOS.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ




COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.1.3.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ESCALERAS A BASE SOLERA DE 2" Y TUBO REDONDO DE 3/4 CAL 18, INCLUYE PASAMANOS DE MADERA. SEGUN PLANOS.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION: 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			ELF.	AREA	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CAN 01) VENTANA CON ABATIMIENTO DOBLE, Y FIJO SUPERIOR A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR	PZA				1.00				1.00
POR EL CONTRATISTA										
ING. ALBERTO GONZALEZ IBARRA			AUTORIZO POR LA CEDA. ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ							



REPORTE FOTOGRAFICO

1.1.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE (CAN 01) VENTANA CON ABATIMIENTO DOBLE, Y FIJO SUPERIOR A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C. EDD. H.

ING. CESARIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			ELI	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 04 VENTANA DE 1.54 X 1.35 M COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR	PZA	PLANTA BAJA	OF. COMPARTIDA	1.00				1.00
POR EL CONTRATISTA									
ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA			T O T A L 1.00 AUTORIZO POR LA C.E.D.H.						
ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA			ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ						



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.1.4.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 04 VENTANA DE 1.54 X 1.35 M COMPUESTA POR FILO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAPE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRAFICO

1.1.4.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 04 VENTANA DE 1.54 X 1.35 M COMPUESTA POR FIJO Y VENTANA CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO CAFE DE 3" DE ESPESOR Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
			ELE	AREA		LARGO	ANGHO	AUTO		
1.1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 05 MAMPARA DE 1.80 X 2.00 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO	PZA	PLANTA BAJA		2.00				2.00	
			CONTABILIDAD							
			T O T A L						2.00	

ING. ANTONIO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA CEDH.
ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.1.4.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 05 MAMPARA DE 1.80 X 2.00 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN OG MAMPARA DE 2.20 X 2.75 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO	PZA	PLANTA BAJA	R.H./R.F.	1.00				1.00
TOTAL									1.00

POR EL CONTRATISTA

 ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

 ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS


OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
1.1.4.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 06 MAMPARA DE 2.20 X 2.75 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA D.H.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.1.4.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 06 MAMPARA DE 2.20 X 2.75 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS ORIGINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			DIR.	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
1.1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 07 MAMPARA DE 2.20 X 2.49 M DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 90 CMS DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO.	PZA			2.00				2.00
			T O T A L						2.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIA MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.1.4.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 07 MAMPARA DE 2.20 X 2.49 M DE CANCEL FIJO Y PUERTA DE 90 CMS DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADOR LA C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

4.1.4.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 07 MAMPARA DE 2.20 X 2.49 M DE CANCEL. FIO Y PUERTA DE 90 CMS DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO DE 2" COLOR CAFE Y VIDRIO SENCILLO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE PELICULA ADHESIVA TIPO ARENADO.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

NO. DE ESTIMACION 9


ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021


MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA


ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.H.


ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA	ANCHO		LARGO	ALTO		
1.1.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 08 VENTANA DE 1.27 X 2.82 M CON ABATIMIENTO DOBLE A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILIPS O SIMILAR.	PZA				1.00				1.00
T O T A L										1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALBERTO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CROQUIS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA


OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.4.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE VENTANA DE 1.27 X 2.82 M CON ABATIMIENTO DOBLE A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS
JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILIPS O SIMILAR.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR A.C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.1.4.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 08 VENTANA DE 1.27 X 2.82 M CON ABATIMIENTO DOBLE A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3^{er} COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE DOS JALADERAS PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA**

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			SE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.1.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 09 PUERTA DE 0.95 X 2.10 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE JALADERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS 3065 JM O SIMILAR.	PZA	PLANTA ALTA						
			OF. CONTROL		1.00				1.00
			OF. PRESIDENTE		1.00				1.00
			OF. SECRETARIA		1.00				1.00
T O T A L									3.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZA POR LA C.E.D.H.H.

ING. CEDILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CROQUIS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.1.4.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 09 PUERTA DE 0.95 X 2.10 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3º COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR , INCLUYE JALADERA DE ALUMINIO
COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS 3065 JM O SIMILAR.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.1.4.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 09 PUERTA DE 0.95 X 2.10 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE JALADERA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, MARCA PHILLIPS 3065 JM O SIMILAR.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

NO. DE ESTIMACION 9

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.B.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
 ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.1A.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 11 PUERTA ABATIBLE DE 2.17 X 1.74 M A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	PLANTA ALTA		1.00				1.00
			APOYO TECNICO					0.00	
POR EL CONTRATISTA			T O T A L 1.00						

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.
 ING. CEZILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CROQUIS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.1.4.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN 11 PUERTA ABATIBLE DE 2.17 X 1.74 M-A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3º COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Comisión Estatal de los
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			SE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.1.4.12	SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA DE 0.97 X 0.92 M CORREDIZA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.	PZA	PLANTA ALTA	OF. CONTROL	1.00				1.00
T O T A L									1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.1.4.12 SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA DE 0.97 X 0.92 M CORREDIZA A BASE DE CANGEL DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO DOBLE CLARO DE 6MM DE ESPESOR.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			AREA	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.1.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILLUMINACIÓN. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 4X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 O 12 CON AISLAMIENTO THW-LS, TAPA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE DE 3/8 Y MANO DE OBRA.	PZA	PLANTA BAJA		8.00				8.00
			OF. COMPARTIDA		8.00				8.00
			CONTABILIDAD		12.00				12.00
			RECEPCION		4.00				4.00
			R.H. / R.F.		5.00				5.00
			T O T A L					37.00	

POR EL CONTRATISTA


 ING. ALEJANDRO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.


 ING. CECILIA MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.7.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION. INYECTE-TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 4X4, SOPORTERLA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 O 12 CON AISLAMIENTO THW-1S, TAPA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE DE 3/8 Y MANO DE OBRA.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL C.E.D.H.:

ING. CECILIA MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.1.7.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 4X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 O 12 CON AISLAMIENTO THW-LS, TAPA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE DE 3/8 Y MANO DE OBRRA.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.A.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPAZOR	
1.1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILAN UNA PIEZA DESCARGA DOBLE BLANCO MARCA INTERCERAMIC.	PZA	PLANTA ALTA						
			W.C. MUJERES		2.00				2.00
			W.C. OF. PRES		1.00				1.00
			W.C. OF. SECRE		1.00				1.00
			T O T A L						
						4.00			

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILÁN UNA PIEZA DESCARGA DOBLE BLANCO MARCA INTERCERAMIC.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.1.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MILLÁN UNA PIEZA DESCARGA DOBLE BLANCO MARCA INTERCERAMIC.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OGINAS DE LA COMISIÓN
ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN		
			EJE	AREA		CARGO	ANCHO	ESPESOR			
1.1.10.2	SUMINISTRO INSTALACION DE LAVABO CAXTON GRANDE DE BAOUCUBIERTA SIN PERFORACIONES BLANCO SIN PERFORACIONES, INCLUYE LLAVE OSLO MONOMANDO BAJA, MARCA INTERCERAMIC	PZA	PLANTA BAJA								
				ENTRADA W.C.	1.00				1.00		
				W.C. MUJERES	1.00				1.00		
			PLANTA ALTA								
				W.C. OF. PRES	1.00				1.00		
				W.C. OF. SECRE	1.00				1.00		
				W.C. MUJERES	1.00				1.00		
				W.C. OF. CONTROL	1.00				1.00		
			T O T A L								
			5.00								

POR EL CONTRATISTA

ING. FREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. DEJIDO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.10.2 SUMINISTRO INSTALACION DE LAVABO CAJTON GRANDE DE BAUCUBIERTA SIN PERFORACIONES BLANCO SIN PERFORACIONES, INCLUYE LLAVE OSLO MONOMANDO BAJA, MARCA INTERCERAMIC



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIA FONIA C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.1.10.2 SUMINISTRO INSTALACION DE LAVABO CAYTON GRANDE DE BAJOCUBIERTA SIN PERFORACIONES BLANCO SIN PERFORACIONES, INCLUYE LLAVE OSLO
MONOMANDO BAJA, MARCA INTERCERAMIC

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION

NO. DE ESTIMACION 9







ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Solución de los conflictos
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
1.1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO AMERICAN STANDAR LINEA MAYBROOK COLOR BLANCO, INCLUYE MARCA HELVEK MODELO 185-19	PZA	PLANTA BAJA		2.00				2.00	
				W.C. HOMBRES						
			PLANTA ALTA		1.00					1.00
				W.C. HOMBRES						
T O T A L									3.00	

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CROQUIS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.1.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO AMERICAN STANDARD LINEA MAYBROOK COLOR BLANCO, INCLUYE MARCA HELVEX MODELO 185-19



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.1.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO AMERICAN STANDARD LINEA MAYBROOK COLOR BLANCO, INCLUYE MARCA HELVEX MODELO 185-19


OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			SE	AREA			LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.1.10.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BANQUETA, INC. ARCO MEDIDOR.	PZA		BANQUETA		1.00				1.00
POR EL CONTRATISTA										
			T O T A L						1.00	

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORRO POR LA C.E.D.H.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.1.10.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BANQUETA, INC. ARCO MEDIDOR.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTOR:  LACE.D.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

I.T.10.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE BANQUETA, INC. ARCO MEDIDOR.

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C E D H U A H U A

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.2.2.12	CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 3.15M X 0.98 M A BASE BLOCK DE 15 RECUBIERTA DE CANTERA DE 30 X 30 COLOR CHOCOLATE.	PZA		FRENTE	1.00				1.00
T O T A L									1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.2.2.12 CONSTRUCCION DE JARDINERA DE 3.15M X 0.98 M A BASE BLOCK DE 15 RECUBIERTA DE CANTERA DE 30 X 30 COLOR CHOCOLATE.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZA POR LA C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.2.2.12 CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA DE 3.15M X 0.98 M A BASE BLOCK DE 15 RECUBIERTA DE CANTERA DE 30 X 30 COLOR CHOCOLATE.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS ORIGINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONGERTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA			LARGO	ANCHO	ESPESOR	
1.2.3.1	REHABILITACION DE CANTERA INTERIOR Y EXTERIOR, INC. LIJADO, ENBOQUILLADO, REPARACION DE PIEZAS DAÑADAS Y ACABADO CON SELLADOR APARIENCIA HUMEDA MARCA OSEL 1428.	LOTE				1.00				1.00
POR EL CONTRATISTA			TOTAL							1.00

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

ING. CESAR MARTINEZ SAENZ

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

1.2.3.1 REHABILITACION DE CANTERA INTERIOR Y EXTERIOR, INC. LIADO, ENBOQUILLADO, REPARACION DE PIEZAS DAÑADAS Y ACABADO CON SELLADOR APARIENCIA HUMEDA MARCA OSEL 1428.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

1.2.3.1 REHABILITACION DE CANTERA INTERIOR Y EXTERIOR, INC. LIADO, ENBOQUILLADO, REPARACION DE PIEZAS DAÑADAS Y ACABADO CON SELLADOR APARIENCIA HUMEDA
MARCA OSEL 1428.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN


ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.2.3.2 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA MATE MARCA OSEI, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL D.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.2.3.2 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA





NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
			SE	AREA			LARGO	ANCHO	ALTO		
1.2.3.4	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA EN BARRA PERIMETRAL MATE MARCA OSEI, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.	M2									
T O T A L											
39.17											

POR EL CONTRATISTA

ING. ALBERTO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA CRDH.

ING. CECILIA MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.2.3.4 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA EN BARRA PERIMETRAL MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.2.3.4 SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA EN BARDA PERIMETRAL MATE MARCA OSEL, EN MUROS EXTERIORES COLOR CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		NO. DE PIZAS	DIMENSIONES		VOLUMEN
			BLD	AREA		CARGA	METROS ESPESOR	
1.2.3.5	DETALLADO DE PORTICO, INC. PINTURA DE TEJA, CAMBIO DE CANALONES DE LAMINA PINTRO CAL 26, REHABILITACION DE MADERA Y PINTURA EN PLAFONES Y MUIROS.	M3			1.00			1.00
			T O T A L					1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR DA CEDH.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.2.3.5 DETALLADO DE PORTICO, INC. PINTURA DE TEJA, CAMBIO DE CANALONES DE LAMINA PINTRO CAL. 26, REHABILITACION DE MADERA Y PINTURA EN PILAFONES Y MUIROS.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR EL C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.2.3.5 DETALLADO DE PORTICO, INC. PINTURA DE TEJA, CAMBIO DE CANALONES DE LAMINA PINTRO CAL 26, REHABILITACION DE MADERA Y PINTURA EN PLAFONES Y MUIROS.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	CARGA	DIMENSIONES		VOLUMEN
			EJE	AREA			NIETROS	ESPESOR	
1.2.4.3	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.	M3				2.00	4.00		8.00
T O T A L									8.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

1.2.4.3 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIDAD PARA LA C.E.D.H.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

1.2.4.3 RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADOR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA			LARGO	ANCHO	ALTO	
EXX-069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-1S CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML				2.00				94.00
POR EL CONTRATISTA						T O T A L			94.00	

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

AUTORIZADO POR LA CEDH



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

EXX-069 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-4LS CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADA C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ




COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-069 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-1S CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA			LONGO	ANCHO	ALTO	
EXX-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-1S CALIBRE 3/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPENDINGOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML				5.00	47.00			235.00
POR EL CONTRATISTA			T O T A L 235.00							

ING. ALEJANDRO GONZALEZ IBARRA

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

EXX-070 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-1S CALIBRE 3/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-070 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-1S CALIBRE 3/0 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CEDILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
 FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			BL.	AREA			LARGO	ANCHO	ESPESOR	
EXX-071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML				2.00	47			94.00
T O T A L										94.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

EXX-071 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-ES CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOGARITZACION				VOLUMEN
			DE	AREA	NO. DE PIEZAS	ESPESOR	
EXX-093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6MM PARA COLOCAR SOBRE VENTANAS EXISTENTES SE INCLUYE: NIVELACION, FIJACION SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	PLANTA ALTA				
			OF. SECRETARIO	1.54	0.84		1.29
			AREA COMUN	0.93	0.82		0.76
			APOYO TECNICO	1.23	1.22		1.50
			APOYO TECNICO	1.23	1.20		1.48
			PLANTA BAJA				
			CONTABILIDAD	1.65	1.50		2.48
			RH. / R.F.	1.19	1.24		1.48
T O T A L						8.98	

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIA MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

EXX-093 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6MM PARA COLOCAR SOBRE VENTANAS EXISTENTES SE INCLUYE: NIVELACION, FIACION SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-093 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6MM PARA COLOCAR SOBRE VENTANAS EXISTENTES SE INCLUYE: NIVELACION, FIJACION SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
EXX-098	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA OSEL PLATA CODIGO CW051W COLOR WHITE.	CUBETA			4.00				4.00
T O T A L									4.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZADO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

EXX-098 SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA OSEL PLATA CODIGO CW051W COLOR WHITE



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO POR

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-098 SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA OSEL PLATA CODIGO CW051W COLOR WHITE

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos
de Chihuahua

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EF	AREA		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
EXX-099	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO MODELO WHEELHOUSE COMPASS DE 40X40 MARCA INTERCERAMIC, SE INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, BOQUILLA, PEGAMENTO PARA MURO, SEPARADORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2		TERRAZA		4.30	1.20		5.16
				TERRAZA		2.10	1.95		4.10
				TERRAZA		1.76	0.40		0.70
				TERRAZA		1.69	0.77		1.30
				PORTICO		2.85	0.77		2.19
	ENTRADA		1.22	1.10		1.34			
			7.43	2.23				16.57	
T O T A L									31.37

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTINEZ SANCHEZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9


PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

EXX-099 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO MODELO WHEELHOUSE COMPASS DE 40X40 MARCA INTERCERAMIC, SE INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, BOQUILLA, PEGAMENTO PARA MURO, SEPARADORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIDAD C.E.D.H.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-099 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO MODELO WHEELHOUSE COMPASS DE 40X40 MARCA INTERCERAMIC, SE INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, BOQUILLA, PEGAMENTO PARA MURO, SEPARADORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9
PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA			LARGO	ANCHO	ESPESOR	
EXX-119	CORTE EN PARTE INFERIOR DE REJA METALICA EXISTENTE, SE INCLUYE: RETIRO DE PUERTA, CORTE DE 1" CON PULIDORA EN PARTE INFERIOR, MANIOBRAS LOCALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA				1.00				1.00
T O T A L										
										1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA CEDH.

ING. GEGILIO MARTINEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN

NO. DE ESTIMACION 9

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA


PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

EXX-119 CORTE EN PARTE INFERIOR DE REJA METALICA EXISTENTE, SE INCLUYE: RETIRO DE PUERTA, CORTE DE 1" CON PULIDORA EN PARTE INFERIOR, MANIOBRAS LOCALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADO C.E.D.H.H.:

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-119 CORTE EN PARTE INFERIOR DE REJA METALICA EXISTENTE, SE INCLUYE: RETIRO DE PUERTA, CORTE DE 1" CON PULIDORA EN PARTE INFERIOR, MANIOBRAS LOCALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ORIGINAS DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA




NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

CROQUIS


OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 9

PERIODO: 1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
FECHA: 14 DE MAYO DEL 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

EXX-120 ZOCLO DE CERAMICA TERRAVIVA GREIGE DE 12 XMS DE PERALTE, SE INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, BOQUILLA DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZALEZ IBARRA

AUTORIZADOR C.E.D.H.:

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ






COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

EXX-120 ZOCLO DE CERÁMICA TERRAVIVA GREIGE DE 12 XMS DE PERALTE, SE INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO, BOQUILLA DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN	NO. DE ESTIMACION	9
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	PERIODO:	1 DE MAYO AL 14 DE MAYO
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	FECHA:	14 DE MAYO DEL 2021
MUNICIPIO: CHIHUAHUA		



POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ