



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00850 Del 23/07/2021

Fecha y hora de impresión | 03/ago./2021 03:34 p. m.
Página | 1

Concepto: F/W240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS ADECUACIONES AL INMUEB. GP Folio: 122

Beneficiario: RAFAEL AMAYA TORAL

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$218,043.37		GP Folio: 122
0002	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$14,796.54		GP Folio: 122
0003	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$218,043.37	GP Folio: 122
0004	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$14,796.54	GP Folio: 122
0005	2113-001056	RAFAEL AMAYA TORAL	\$232,839.91		GP Folio: 122
0006	1134-001056	RAFAEL AMAYA TORAL		\$69,851.98	GP Folio: 122
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$162,987.93	GP Folio: 122
Sumas iguales =>			465,679.82	465,679.82	



BancaNet Empresarial

Viernes 23 de Julio del 2021, 12:35:27 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 176309.

Autorizadores

Usuario 07	PERLA I RIVERA O
Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas**Cuenta retiro**

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BAJIO - MXN ****-018

Nombre: RAFAEL AMAYA TORAL. (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 162,987.93
Referencia Numérica	230721
Concepto del pago	EST 1 REMODELACION INT OFNAS ZARCO 2435
Clave de rastreo	085901763094320415
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	23/07/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Folio Fiscal	
2a892c55-68a5-4c09-b6d7-3173aec32f3d	
Serie: W	Folio: 240
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-07-22T14:21:04	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I- Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-07-22T15:21:04	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegidTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA. Impuesto Traslado Base: \$ 140506.84 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 22481.09	\$140,506.84	\$ 140,506.84	

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IAQRe+VpQg7mhqMBU/PVC9dtLbDzulKkWsXZ2q+LTT4P7065e5vycR+GkHRLdtDa5cH5Ey7mEFfpdRqBBsys5KwMpZsPqgh5Swe8lg/LE0GF2tTCgbXduG57cG+3i6BdutpSNXoaabTS9TdytEwXVQVxv+W9lga3UQJAdoM3BKceR9FU+JIAMZ8pqGc7JWAkNqZ2CCqU7dcVqOE7v+BE9ZYDXo64Mqa2oxLTFBzYrL16uJZRVyVn6tpnDe5yfvvtOMQVuuzeEeyPFO0QuKnvDakEI2gqQ3eVHpwA
zRnW92JuP20I7M2ibQKPhUmXDYSSrAUMBR9DIUNIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JUTX5n+CzxJAGZr01XiZk3+h/i+VuxXfZbG+OpMmXwGfigMaeMF5wBcGfKs64J8Kh1SAmy2OM0eZVSxLUdOX5aM2DPenFiTgpoBAG1TDPQwgLOo3iundV/WyX2+A8axbgaUC53fOY3neYf/aEz0NM/AnR8S8WxNgiFm9Bk1o4/ZPfg0me4hO1kPuYxT3+EJMSB/yxJRxHwN2UQHjnc9BokYtZgXPqgZJ0d6IDL5X5/E8EIDZKy0zDLqTwm9kl/UQjx7D7m/Ec2Uwrfy3Jx3HdSkQ//3/ZI6L+LMYPQ
/Z1wQomzHb2JgE2Nyy7BRa1CQqMdXVY3GgzdV6lbtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1|2a892c55-68a5-4c09-b6d7-3173aec32f3d|2021-07-22T15:21:04|AUR100128NN3|IAQRe+VpQg7mhqMBU/PVC9dtLbDzulKkWsXZ2q+LTT4P7065e5vycR+GkHRLdtDa5cH5Ey7mEFfpdRqBBsys5KwMpZsPqgh5Swe8lg/LE0GF2tTCgbXduG57cG+3i6BdutpSNXoaabTS9TdytEwXVQVxv+W9lga3UQJAdoM3BKceR9FU+JIAMZ8pqGc7JWAkNqZ2CCqU7dcVqOE7v+BE9ZYDXo64Mqa2oxLTFBzYrL16uJZRVyVn6tpnDe5yfvvtOMQVuuzeEeyPFO0QuKnvDakEI2gqQ3eVHpwA|UmXDYSSrAUMBR9DIUNIA==|00001000000505750848]]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 140,506.84
Total de Impuestos Traslados	\$ 22,481.09
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 22,481.09
TOTAL	\$ 162,987.93

ING. RAFAEL AMAYA TORAL
CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE JULIO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$162,987.93 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE	COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	F A C T U R A
R.F.C.		
DOMICILIO	AV.ZARCO 2436	FECHA
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIH.	19 DE JULIO DEL 2021

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO 1			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 200,724.06
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 60,217.22
SUMA			\$ -
NETO A RECIBIR			\$ 162,987.93

CON LETRA: (CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	140,506.84
\$	22,481.09
\$	162,987.93



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 527,857.85 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 232,839.91 CON IVA
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC AATR 640214 AS0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 232,839.91 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 174,559.86	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 26,164.20	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 200,724.06	

DESCUENTOS		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	200,724.06
AMORT ANTICIPO	\$	60,217.22
SUB-TOTAL	\$	140,506.84
I.V.A.	\$	22,481.09
TOTAL	\$	162,987.93
(CON LETRA)		
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	162,987.93

AUTORIZO	ELABORO
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN	ING RAFAEL AMAYA TORAL
SUPERVISOR DE OBRA	CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CHIHUAHUA, CHIH.,

19 DE JULIO DEL 2021

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 162,987.93
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. CEDH 001/2021 POR LA CANTIDAD DE : \$ 527,857.85 INCLUYE CONVENIO
0.00 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 200,724.06

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 60,217.22

SUBTOTAL \$ 140,506.84

IVA \$ 22,481.09

TOTAL \$ 162,987.93

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 527,857.85
\$ -
\$ -
\$ 232,839.91
\$ 232,839.91
\$ 295,017.94

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 158,357.36
\$ -
\$ 69,851.98
\$ 69,851.98
\$ 88,505.38

- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S



ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL

ESTIMACIÓN No. 1

PERÍODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

174,559.86

EXCEDENTES


0.00

EXTRAORDINARIOS

26,164.20

SUBTOTAL	200,724.06
I.V.A.	32,115.85
TOTAL	232,839.91

POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021

ESTIMACION No. 1 PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	NOLE ESTIMADO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$174,559.86

PRELIMINARES								
1.00								\$1,319.32
1.5	Excavación de 15 Cm a mano en terreno tipo "B", para habilitado de cajones de estacionamiento.	M³	5.04	5.04		261.77	\$	1,319.32
ALBAÑILERIA								
2.00								1,122.52
2.7	Suministro y colocación de tubería conduit PVC de 3/4" en cruce de portón para instalación de controles de acceso Incluye: Corte de piso demoliciones, retiro de las mismas, reposición de concreto, materiales, mano de obra, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	Metro Lineal	4.00	4.00		280.63	\$	1,122.52
ACABADOS								
3.00								52,838.08
3.1	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano. Incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta	M²	174.79	90.00		157.11	\$	14,139.90
3.2	Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.	M²	186.80	120.00		178.98	\$	21,477.60
3.4	Desmontaje de reja existente en ventana, incluye: Resane y pintura de muro.	Lote	1.00	1.00		2011.46	\$	2,011.46
3.6	Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M²	284.15	66.76		52.08	\$	3,476.86
3.8	Desmonte y pintura de herrería existente, incluye: Pintura anticorrosiva semimate color negro.	Lote	1.00	1.00		11732.26	\$	11,732.26
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								
6.00								49,325.94
6.2	Suministro y colocación de letreros de seguridad de acrílico según plano.	Lote	1.00	1.00		5,436.83	\$	5,436.83
6.3	Suministro y colocación de extintor recargable de 5 Lb.	Pieza	5.00	5.00		2,427.42	\$	12,137.10
6.5	Suministro y colocación de detector de humo de baterías Inalámbrico First alert, modelo SA303CN3.	Pieza	5.00	5.00		806.61	\$	4,033.05
6.7	Repintado de Zócalo (manchado).	Metro Lineal	185.00	90.00		180.00	\$	16,200.00
6.8	Suministro y colocación de luces de emergencia tipo "Mickey", marca Luceco de 127V.	Pieza	8.00	8.00		1,314.87	\$	10,518.96
CARPINTERIA								
8.00								70,954.00

FOR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL

ESTIMACIÓN No. 1

PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
8.1	Rehabilitación de puerta principal, Incluye: Suministro de marco curvo, des pintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	0.50		0.50	\$ 18,500.00	\$ 9,250.00
8.2	Rehabilitación de puerta para empleados, Incluye: Des pintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	0.50		0.50	\$ 13,200.00	\$ 6,600.00
8.3	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.	ml	53.00	28.00		28.00	\$ 1,968.00	\$ 55,104.00
EXTRAORDINARIOS								
EXT-01	Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 1.83 Cms de longitud marca Cactus traffic, modelo 139QH.	Pieza	0.00	12.00		12.00	\$ 2,180.35	\$ 26,164.20

26,164.20

26,164.20



POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

NO. DE ESTIMACION	1
-------------------	---

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.1	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y rodo lo necesario para su correcta aplicación.	M2		LOSA		4.89	4.00		19.56
						4.89	4.00		19.48
								TOTAL LOSA	39.04
				MUROS					
			q	eje 2 al 5		2.45		3.90	9.56
			q	eje 5 al 10		3.10		3.00	9.30
			p	eje 2 al 5		2.45		3.90	9.56
			p	eje 5 al 10		3.10		3.00	9.30
			10.00	eje q a p		1.10		3.00	3.30
			2.00	eje q a p		1.10		4.80	5.28
			descanso	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	4.32
			descanso	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	4.32
			vano	entre eje 2 y 5		0.90		1.60	1.44
			2.00	eje p al m		3.30		2.40	7.92
			m	eje 2 al 5		4.00		2.40	9.60
			s	eje m al p		3.12		2.40	7.49
			p	eje 5 a mocheta		2.92		2.40	7.01
			mocheta	entre eje 2 y 5		1.94		2.40	4.66
			m	eje 2 al 5		4.00		2.40	9.60
			r	eje 2 al 5		4.00		2.40	9.60
			2.00	eje m al l		4.90		2.40	11.76
			5.00	eje m al l		4.90		2.40	11.76
								TOTAL MURO	135.76
								TOTAL M2	174.80
								TOTAL	

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.2	Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.	M2		186.80					
				M-1	1.00	14.50		3.600	52.20
				M-2	1.00	4.70		2.10	9.87
				M-3	1.00	9.30		2.40	22.32
				M-4	1.00	28.80		2.40	69.12
				M-5	1.00	10.46		2.40	25.10
				M-6	1.00	2.60		3.15	8.19
									
TOTAL									186.80

POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.4	Desmontaje de reja existente en ventana, incluye: Resane y pintura de muro.	LOTE		PA	1.00				1.00
						TOTAL			1.00

POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL ARRIAGA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.6	Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M2							
				M-1	1.00	14.50		3.60	52.20
				M-2	1.00	4.70		2.10	9.87
				M-3	1.00	9.30		2.40	22.32
				M-4	1.00	28.80		2.40	69.12
				M-5	1.00	10.46		2.40	25.10
				M-6	1.00	2.60		3.15	8.19
				M-7	1.00	16.50		5.90	97.35
									
TOTAL									284.15

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
3.8	Desmonte y pintura de herreria existente, incluye: Pintura anticorrosiva semimate color negro.	LOTE			1.00				1.00
			TOTAL					1.00	

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

POR EL CONTRATISTA



ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
6.2	Suministro y colocación de letreros de seguridad de acrílico según plano.	LOTE		PB Y PA	1.00				1.00
						TOTAL			1.00

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

[illegible]

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

TOTAL	15.00
--------------	--------------

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
6.6	Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 56 Cms de longitud marca Cactus traffic, modelo 1390H.	ML		PB	11.00				11.00
			TOTAL						11.00

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
8.1	Rehabilitación de puerta principal, Incluye: Suministro de marco curvo, despintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB	1.00				1.00
						TOTAL			1.00

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
8.2	Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Despintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB					1.00
			TOTAL						1.00

POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL ARRIAZA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
8.3	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.	ML							
				CONTADOR		19.00			53.00
				CONTABILIDAD		19.00			
				COMPARTIDA 1		7.00			
				OF. RECURSOS HUMANOS		8.00			
TOTAL 53.00									

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Excavación de 15 Cm a mano en terreno tipo "B", para habilitado de cajones de estacionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION


1

PERIODO: 12 DE JULIO DEL 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA: 19 DE JULIO DEL 2021



POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de tubería conduit PVC de 3/4" en cruce de portón para instalación de controles de acceso Incluye: Corte de piso demoliciones, retiro de las mismas, reposición de concreto, materiales, mano de obra, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

NO. DE ESTIMACION 0


OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 0


MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1.00

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:

0



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Desmontaje de reja existente en ventana, incluye: Resane y pintura de muro.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:

0



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO


Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plaia, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA: 0



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Desmonte y pintura de herrería existente, incluye: Pintura anticorrosiva semimate color negro.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Suministro y colocación de letreros de seguridad de acrílico según plano.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION


1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



PRIMEROS
AUXILIOS



EXTINTOR

SALIDA DE
EMERGENCIA

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de extintor recargable de 5 lb.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de detector de humo de baterías inalámbrico First alert, modelo SA303CN3.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 56 Cms de longitud marca Cactus traffic, modelo 1390H.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Repintado de Zócalo (manchado).

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de luces de emergencia tipo "Mickey", marca Lucesco de 127V.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Rehabilitación de puerta principal, incluye: Suministro de marco curvo, des pintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Despintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA



MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

1

PERIODO: 12 DE JULIO 2021 AL 19 DE JULIO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON